

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v giải quyết khó khăn, vướng
mắc của các nhà thầu thi công dự
án Trường nội trú liên cấp
TH&THCS tại các xã biên giới
(khởi công năm 2025).

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa;
- Ban QLDA đầu tư các công trình giao thông Thanh Hóa;
- UBND các xã: Tam Thanh, Tam Lư, Na Mèo, Yên Khương, Sơn Thủy, Bát Mọt;
- Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng);
- Chi nhánh 384/Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng);
- Tổng Công ty Cổ phần công trình Viettel;
- Tổng Công ty cổ phần Miền Trung.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản ngày 24/3/2026 của các nhà thầu thi công các dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới khởi công năm 2025 về việc đề nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công. Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3098/SXD-HĐXD ngày 31/3/2026 (có gửi kèm theo), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thống nhất và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa):

- Trong quá trình xác định, phê duyệt dự toán xây dựng, căn cứ hợp đồng thi công đã ký kết, quy định tại Phụ lục II Thông tư số 11/2021/TT-BXD và các quy định của pháp luật có liên quan, xem xét bổ sung chi phí dự phòng trượt giá, bảo đảm tính đúng, tính đủ; đồng thời chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác đôn đốc, kiểm soát tiến độ; chủ động đánh giá tình hình triển khai thực hiện; kịp thời nhận diện và xử lý các khó


khẩn, vướng mắc theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

2. Giao Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật và công bố bổ sung giá một số loại vật liệu, nhiên liệu theo tháng hoặc chu kỳ ngắn hơn đối với các yếu tố có biến động lớn tại khu vực triển khai dự án; bảo đảm phản ánh sát diễn biến thực tế của thị trường, làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VHXX, THĐT, CN_{6TrBG_TM.08}

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Mai Huy Hoàng