

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn một số huyện theo nhiệm vụ của Tổ công tác số 3 tại Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa;
- UBND các huyện, thành phố: Thiệu Hoá, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Thọ Xuân, Quan Hoá, Sầm Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 6309/SGTVT-TĐKHKT ngày 26/10/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn một số huyện theo nhiệm vụ của Tổ công tác số 3 tại Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương nghiên cứu Công văn số 6309/SGTVT-TĐKHKT ngày 26/10/2023 của Sở Giao thông vận tải, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 182/TB-UBND ngày 25/10/2023; căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, quy định pháp luật và tình hình thực tế, kịp thời tổ chức thực hiện, đáp ứng tiến độ và giải ngân dự án, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Về công tác GPMB: UBND huyện, thị xã, thành phố nêu trên tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, đảm bảo thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 31/01/2023 và Biên bản cam kết tiến độ GPMB đối với từng dự án; trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc với các sở, ngành, UBND tỉnh để xem xét giải quyết (nếu vượt thẩm quyền).

- Về công tác thi công, giải ngân vốn: các Chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm các nội dung công việc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 08/9/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023; trong đó: thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, giao ban hàng tuần, hàng tháng để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho từng dự án; trường hợp nếu nhà thầu không chủ động, tích cực thi công làm chậm tiến độ dự án, yêu cầu Chủ đầu tư căn cứ quy định của Hợp đồng đã ký kết, chủ động có phương án xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét phương án xử lý (như: chấm dứt hợp đồng, thay thế nhà thầu; bổ sung thêm nhà thầu...), đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

- Các sở nêu trên với nhiệm vụ là thành viên Tổ công tác số 3 và chức năng quản lý nhà nước được giao thường xuyên theo dõi, kịp thời có văn bản trả lời hoặc hướng dẫn các địa phương, Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo theo yêu cầu; báo cáo kết quả và những vấn đề vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CN (V).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Hiếu