

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4573 /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 5 năm 2016

V/v tiến độ thực hiện dự án
đường giao thông từ Cảng
hàng không Thọ Xuân đi Khu
kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Các sở: Giao thông vận tải, Tư pháp;
- UBND các huyện: Nông Cống, Tĩnh Gia;
- Công ty TNHH BT Thọ Xuân - Nghi Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1724/SGTVT-TĐKHKT ngày 29/4/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo tình hình thực hiện tháng 4/2016 đối với dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức BT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về công tác GPMB

- Yêu cầu UBND các huyện Nông Cống, Tĩnh Gia khẩn trương giải quyết các vướng mắc về bồi thường, GPMB, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, cụ thể:

+ Huyện Nông Cống: Đoạn Km29+600-Km30+100, xã Hoàng Sơn; đoạn Km34+800-Km34+900 xã Tế Nông; đoạn Km37+500-Km37+816, đoạn Km38+500-Km39+00 xã Minh Khôi.

+ Huyện Tĩnh Gia: Đoạn Km62+850-Km63 xã Nguyên Bình; đoạn Km65+330-Km65+390 xã Xuân Lâm; nút giao với QL1A tại Km65+915,33.

- Trường hợp các hộ dân cương quyết không nhận tiền và bàn giao mặt bằng, UBND các huyện phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các thủ tục cần thiết để tiến hành cưỡng chế ngay sau ngày bầu cử các cấp.

2. Về công tác thi công

Yêu cầu Công ty TNHH BT Thọ Xuân - Nghi Sơn chỉ đạo các nhà thầu tăng cường huy động máy móc thiết bị, có giải pháp thi công phù hợp nhằm bù lại phần khối lượng đã bị chậm. Khẩn trương triển khai thi công nền đường, các cầu, cống trên tuyến, cụ thể:

- Tập đoàn xây dựng Miền trung: Tập trung hoàn thiện nền đường để thi công móng, mặt đường; xây dựng các cầu tại km9+946; km12+488,7; km14+429,7; km14+933,5; km16+933,7.

- Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi: Xây dựng nền đường, cống, cầu sông Nhôm.

- Tổng Công ty 319: Xây dựng cống thoát nước, móng đường cấp phối đá dăm, mặt đường.


3. Về điều chỉnh tiến độ thi công chi tiết

Yêu cầu các nhà thầu căn cứ vào khối lượng còn lại của từng gói thầu, số lượng, công suất máy móc thiết bị hiện có để điều chỉnh tiến độ thi công chi tiết cho phù hợp, đảm bảo không vượt tiến độ tổng thể của dự án; giao Sở Giao thông vận tải thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- CVP Ngô Hoàng Kỳ;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ