

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Cầu Khe Chon và đường hai đầu cầu,
xã Thanh Quân, huyện Như Xuân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 4581/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cầu Khe Chon và đường hai đầu cầu, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2935/STC-ĐT ngày 29/5/2023 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Cầu Khe Chon và đường hai đầu cầu, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- **Tên dự án:** Cầu Khe Chon và đường hai đầu cầu, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân.

- **Mã đơn vị QHNS của dự án:** 7925246.

- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Như Xuân.

- **Địa điểm xây dựng:** xã Thanh Quân, huyện Như Xuân.

- **Thời gian khởi công - hoàn thành:** tháng 4/2022 - tháng 11/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	14.053.031.000	11.556.116.000
- Chi phí xây dựng (bao gồm: bảo hiểm, hoàn trả, đảm bảo ATGT):	12.639.662.000	10.275.765.000
- Chi phí quản lý dự án:	315.044.000	315.044.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	990.352.000	919.450.000
- Chi phí khác:	51.851.000	45.857.000
- Chi phí dự phòng:	56.122.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
Tổng số:	14.053.031.000	11.556.116.000	10.560.000.000	996.116.000
Ngân sách tỉnh đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.	14.053.031.000	11.556.116.000	10.560.000.000	996.116.000

Ghi chú: Số vốn còn được giải ngân: 996.116.000 đồng được thanh toán từ Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh đã giao năm 2023 chưa thanh toán.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			11.556.116.000	
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)			11.556.116.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	11.556.116.000	
Ngân sách tỉnh đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.	11.556.116.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

a. Các khoản phải thu: 0 đồng;**b. Các khoản phải trả: 996.116.000 đồng;**

- Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Đạt: 515.765.000 đồng;

- Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Trung Nguyên: 56.378.000 đồng;

- Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng VINA 18: 39.378.000 đồng;

- Công ty Cổ phần xây dựng các công trình và thương mại 36: 214.435.000 đồng;

- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Như Xuân: 10.498.000 đồng;

- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Như Xuân: 159.662.000 đồng;

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số:	11.556.116.000	
UBND xã Thanh Quân	11.556.116.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm