

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đường giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508,
huyện Hà Trung**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508, huyện Hà Trung;

Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 do tỉnh quản lý cho các dự án khởi công mới (đợt 2);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 935/SKHĐT-TĐ ngày 21/02/2022 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508, huyện Hà Trung; của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung tại Tờ trình số 69/TTr-BQLDA ngày 27/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508, huyện Hà Trung với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 10 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 02, 08; đối với các gói thầu còn lại áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định và kế hoạch, tỷ lệ được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND huyện Hà Trung theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung đảm bảo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H'8.428).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508, huyện Hà Trung

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp	122,170	Vốn ngân sách Trung ương 89,6 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 22,4 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện Hà Trung và các nguồn huy động hợp pháp khác 28 tỷ đồng	Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	90 ngày, trong đó tư vấn lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02 là 30 ngày; gói thầu số 07, 08 là 60 ngày.
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán công trình; cấm cọc GPMB	1.786,234		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.	Quý I/2022	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước lập TKBVTC	28,533		Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán	161,990		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn và thi công rà phá bom mìn	333,698		Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn	10,479		Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	15 ngày
7	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	97.726,158		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.	Quý II/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	24 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	1.916,065		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.	Quý II/2022	Trọn gói	24 tháng
9	Gói thầu số 09: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông	100,000		Chỉ định thầu	Quý II/2024	Trọn gói	15 ngày
10	Gói thầu số 10: Kiểm toán độc lập	402,187		Chỉ định thầu	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày
	Cộng	102.587,514					

Ghi chú:

1. Giá gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 24/01/2022:

+ Giá gói thầu số 07, 08 đã bao gồm 12,2% chi phí dự phòng cho phát sinh khối lượng và trượt giá; giá các gói thầu còn lại không bao gồm dự phòng.

+ Gói thầu số 07 bao gồm các hạng mục: Thi công xây dựng công trình; bảo hiểm công trình; chi phí đường dây, TBA phục vụ thi công; chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật; thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn giao thông.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 02, 08; đối với các gói thầu còn lại áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định và kế hoạch, tỷ lệ được UBND tỉnh phê duyệt.