

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất  
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa.

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 12387/TTr-SXD ngày 31/12/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa với những nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “Năm 2024 - 2025” thành “Hoàn thành chậm nhất trong Quý II năm 2026”.

## 2. Lý do điều chỉnh:

Để bảo đảm đủ thời gian tổ chức triển khai, hoàn thành các khối lượng công việc còn lại của dự án theo tiến độ thực tế (nội dung này đã được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 22116/UBND-CNXXDKH ngày 12/12/2025).

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

## **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...) về nội dung, tính chính xác của hồ sơ báo cáo, đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật; tập trung chỉ đạo để bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến độ đã được phê duyệt điều chỉnh.

## **Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXXDKH<sub>HĐXD\_TM.01</sub>

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**