

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v làm rõ đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá split làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành của Công ty TNHH Dịch vụ và TM Đại An.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Thạch Thành;
- Công ty TNHH Dịch vụ và TM Đại An.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1628/SKHĐT-KTĐN ngày 18/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ đá split làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành của Công ty TNHH Dịch vụ và TM Đại An (kèm theo ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND huyện Thạch Thành). Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thạch Thành và các ngành, đơn vị liên quan, đánh giá, làm rõ nguyên nhân của việc chậm hoàn thành công tác GPMB đối với phần diện tích 68.620 m² đất thực hiện dự án (đến nay đã quá thời hạn 12 tháng theo quy định), từ đó đề xuất giải pháp và dự kiến thời gian hoàn thành toàn bộ công tác GPMB thực hiện dự án để làm cơ sở xác định thời gian gia hạn hồ sơ, thủ tục và điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án cho phù hợp, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/4/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Lê Đức Giang (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, HCC, CN (T249).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang