

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui,
xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 1865/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 về việc phê duyệt dự án đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa; số 2510/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 về việc đính chính nội dung Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 25/5/2020;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 8294/TTr-STC ngày 26/8/2025 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (kèm theo báo cáo thẩm tra); của UBND huyện Quan Hóa tại Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 30/5/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên dự án: Đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Hoá (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Hóa).
- Địa điểm đầu tư: Các xã Phú Xuân, Thanh Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa (nay là: Xã Phú Xuân, tỉnh Thanh Hóa).
- Thời gian: Ngày khởi công: 25/12/2020; ngày hoàn thành: 01/11/2022; ngày bàn giao đưa công trình vào sử dụng: 19/6/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư:**1. Chi phí đầu tư:***Đơn vị tính: Đồng*

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	44.986.302.000	44.229.224.000
1. Chi phí xây dựng:	35.457.895.000	35.111.982.000
2. Chi phí quản lý dự án:	745.170.000	596.136.000
3. Chi phí tư vấn ĐTXD:	3.218.499.000	3.068.257.000
4. Chi phí khác:	1.210.559.000	1.186.293.000
5. Chi phí GPMB:	4.266.556.000	4.266.556.000
6. Chi phí dự phòng:	87.621.000	

2. Vốn đầu tư:*Đơn vị tính: nghìn đồng*

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện		
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn thu hồi nộp NSNN
Tổng số:	44.986.302	44.229.224	43.128.531	1.034.157	53.864
Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia	40.490.000	40.490.000	40.490.000	-	-
Vốn ngân sách tỉnh	4.496.302	3.739.224	2.638.531	1.034.157	53.864

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			44.229.224.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			44.229.224.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.**5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.****Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan****1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:****1.1. Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư là:**

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	44.229.224.000	
Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia	40.490.000.000	
Vốn ngân sách tỉnh	3.739.224.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

- a) Nợ phải thu 53.864.000 đồng;**
 - Ban QLDA ĐTXD huyện Quan Hoá (nay là BQLDA đầu tư xây dựng khu vực Quan Hóa): 53.864.000 đồng;
- b) Nợ phải trả 1.034.157.000 đồng;**
 - Công ty CP Việt Thanh: 74.590.000 đồng;
 - Công ty CP Đông Bắc: 891.019.000 đồng;
 - Lữ đoàn 299 - Quân đoàn 1: 50.123.000 đồng;
 - Công ty CP Tài nguyên môi trường và phát triển công nghệ Việt Nam: 18.425.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản gắn hạn
Tổng số	44.229.224.000	
UBND xã Phú Xuân	44.229.224.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Hóa nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những sai sót đã được Sở Tài chính chỉ ra tại Báo cáo thẩm tra ngày 22 tháng 8 năm 2025.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành:


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Hóa, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân và Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VHXH_{30a09}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng