

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:
Nhà học bộ môn, nhà đa năng và các công trình phụ trợ
Trường THPT Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2098/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 và số 1739/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà học bộ môn, nhà đa năng và các công trình phụ trợ Trường THPT Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 14590/UBND-CN ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nhà học bộ môn, nhà đa năng và các công trình phụ trợ Trường THPT Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4089/TTr-STC ngày 14/7/2023 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 14/7/2023); của UBND huyện Nga Sơn tại Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 28/6/2023 về việc đề nghị quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Nhà học bộ môn, nhà đa năng và các công trình phụ trợ Trường THPT Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Nhà học bộ môn, nhà đa năng và các công trình phụ trợ Trường THPT Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Nga Sơn.
- Địa điểm đầu tư: Trong khuôn viên Trường THPT Nga Sơn thuộc xã Nga Trung, huyện Nga Sơn.
- Thời gian: Khởi công: 31/01/2020; hoàn thành: 28/11/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	17.955.335.000	17.775.000.000
1. Chi phí xây dựng:	15.525.832.000	15.406.876.000
2. Chi phí quản lý dự án:	415.557.000	415.557.000
3. Chi phí tư vấn ĐTXD:	1.707.448.000	1.705.468.000
4. Chi phí khác:	303.618.000	247.099.000
5. Chi phí dự phòng:	2.880.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	17.955.335.000	17.775.000.000	13.600.000.000	4.175.000.000
- Vốn ngân sách tỉnh (từ nguồn vốn SNGD và ĐT)	11.525.467.000	11.500.000.000	11.500.000.000	-
- Ngân sách huyện Nga Sơn	6.429.868.000	6.275.000.000	2.100.000.000	4.175.000.000

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			17.775.000.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			17.775.000.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	17.775.000.000	
- Vốn ngân sách tỉnh (từ nguồn vốn SNGD và ĐT)	11.500.000.000	
- Ngân sách huyện Nga Sơn	6.275.000.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

Các khoản phải trả: 4.175.000.000 đồng; trong đó:

- Công ty TNHH xây dựng và TM Phương Đông:	2.826.876.000	đồng;
- Công ty CP tư vấn xây dựng TM Phú Tài:	136.357.000	đồng;
- Công ty CP tư vấn XD giao thông Hoàng Thịnh:	426.997.000	đồng;
- Công ty CP tư vấn thiết kế và đấu thầu Hà Nội:	59.119.000	đồng;
- Trung tâm kiểm định chất lượng Thanh Hóa:	11.295.000	đồng;
- Công ty CP đầu tư xây dựng Hòa Bình:	51.700.000	đồng;
- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế - CN Miền Trung:	199.980.000	đồng;
- Phòng kinh tế hạ tầng - UBND huyện Nga Sơn:	16.576.000	đồng;
- Ban QLDA ĐTXD huyện Nga Sơn:	446.100.000	đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trường THPT Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa	17.775.000.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư (UBND huyện Nga Sơn) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...). .

4. Các nội dung khác: Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn để thanh toán cho dự án theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Lưu: VT, CN.
- (QT-M80)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng