

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng kè chống sạt lở
đê tả sông Hoạt đoạn từ K30+750-K31+070, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 552/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của HĐND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 27/7/2024 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 4395/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng kè chống sạt lở đê tả sông Hoạt đoạn từ K30+750-K31+070, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 8272/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 09/12/2024 và Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 448/TTr-SNN&PTNT ngày 28/11/2024 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng kè chống sạt lở đê tả sông Hoạt đoạn từ K30+750-K31+070, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng kè chống sạt lở đê tả sông Hoạt đoạn từ K30+750-K31+070, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, gồm 05 gói thầu, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu khi nguồn vốn các gói thầu được xác định và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

- Để đảm bảo chủ động trong quá trình triển khai thực hiện và giải quyết các tình huống trong đấu thầu theo quy định, giao chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ dự án và gói thầu; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án xây dựng kè chống sạt lở đê tả sông Hoạt đoạn từ K30+750-K31+070, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Nông nghiệp và PTNT	Gói thầu số 1: Thẩm định giá vật tư, thiết bị	Thẩm định giá vật tư, thiết bị	10,0	Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT	Thẩm định HSMT, KQLCNT	13,3		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không
3		Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	172,8		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng	Không
4		Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	66,5		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng	Không
5		Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	6.967,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu				7.230,1									

Ghi chú: Giá các gói thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4395/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 không bao gồm chi phí dự phòng, riêng giá gói thầu số 5 bao gồm 4,741% chi phí dự phòng.