

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án Đầu tư xây dựng công sở xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 4510/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng công sở xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 2222/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công sở xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy; số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 về điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công cấp huyện bàn giao về cấp tỉnh quản lý sau khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND tỉnh về tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công do các Ban QLDA ĐTXD khu vực làm chủ đầu tư về Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa; Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Ban

QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Ban QLDA đầu tư xây dựng Nghi Sơn trực thuộc Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp quản lý;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3695/TTr-STC ngày 09/4/2026 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng công sở xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 31/3/2026), của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cẩm Thủy tại Tờ trình số 01/TTr-BQLDA ngày 06/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng công sở xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cẩm Thủy).
- Địa điểm xây dựng: Xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy (nay là xã Cẩm Vân), tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian thực hiện: Ngày khởi công: 12/4/2024; ngày hoàn thành: 30/12/2024; ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng: 23/6/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	5.783.400.000	5.468.503.000
1	Chi phí xây dựng và bảo hiểm công trình	5.128.615.000	4.948.222.000
2	Chi phí quản lý dự án	128.391.000	102.713.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	416.138.000	386.413.000
4	Chi phí khác	49.033.000	31.155.000
5	Chi phí dự phòng	61.227.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	5.783.400.000	5.468.503.000
1	Vốn ngân sách tỉnh	5.000.000.000	4.999.782.000
2	Vốn ngân sách xã	783.400.000	468.721.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không hình thành tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 5.468.503.000 đồng.

4.1. Giá trị thực tế: 5.468.503.000 đồng.

4.2. Giá trị quy đổi (nếu có): 5.468.503.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	5.468.503.000	
1	Vốn ngân sách tỉnh	4.999.782.000	
2	Vốn ngân sách xã Cẩm Vân	468.721.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 10/10/2025:

- Tổng nợ phải thu: 25.689.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 494.410.000 đồng.

Chi tiết công nợ phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 03 kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 31/3/2026 của Sở Tài chính.

1.3. Chủ đầu tư tổ chức rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế được nêu ra tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 31/3/2026 của Sở Tài chính.

1.4. Sở Tài chính, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án; Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn còn thiếu để thanh toán công nợ cho các đối tượng của dự án theo quy định; thu hồi số vốn thanh toán vượt giá trị quyết toán, nộp ngân sách nhà nước và tất toán tài khoản dự án theo quy định.

2. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thực hiện theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND xã Cẩm Vân; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CNXDKH_{TM}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm