

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng thi công xây dựng
công trình: Xây dựng nhà lớp
học Trường THPT Quảng
Xương 1, huyện Quảng Xương.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 429/TTr-UBND ngày 13/9/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương về việc gia hạn tiến độ thi công xây dựng công trình: Xây dựng nhà lớp học Trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương. Trên cơ sở báo cáo, tham mưu của Sở Xây dựng tại Công văn số 6909/SXD-HĐXD ngày 08/10/2023 (có gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương (Chủ đầu tư) gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình nêu trên làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế thi công để xác định thời gian thực hiện hợp đồng đảm bảo hoàn thành các hạng mục công việc thuộc dự án và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định, sớm đưa dự án vào sử dụng để đảm bảo nhu cầu sử dụng và hiệu quả đầu tư của dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Lưu: VT, CN.

(HĐXD_DA_M128)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đâu Thanh Tùng