

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

**Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã tư đường Hồ Chí Minh  
(tại Km566+600) đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;*

*Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và các quy định của pháp luật có liên quan;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;*

*Căn cứ các Quyết định: số 264/QĐ-UBND ngày 22/01/2018; số 307/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án; phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã tư đường Hồ Chí Minh (tại Km566+600) đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh;*

*Căn cứ Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã tư đường Hồ Chí Minh (tại Km566+600) đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6250/STC-ĐT ngày 24/11/2020 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã tư đường Hồ Chí Minh (tại Km566+600) đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh; kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra và Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 07/11/2020 của UBND huyện Thọ Xuân.*

**QUYẾT ĐỊNH:****Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

- **Tên dự án:** Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã tư đường Hồ Chí Minh (tại Km566+600) đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Thọ Xuân.

- **Địa điểm xây dựng:** Các xã Thọ Xương, Xuân Lam và thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân.

- **Thời gian thực hiện:** Khởi công năm 2019; hoàn thành năm 2020.

**Điều 2. Kết quả đầu tư:**

## 1. Nguồn vốn đầu tư:

*Đơn vị: Đồng*

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số:</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>34.328.234.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>14.328.234.000</b>
Ngân sách tỉnh (từ nguồn tăng thu, sắp xếp nhiệm vụ chi và các nguồn huy động hợp pháp khác).	35.000.000.000	34.328.234.000	20.000.000.000	14.328.234.000

## 2. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>34.328.234.000</b>
1. Xây dựng + thiết bị.	31.694.961.000	31.546.144.000
2. Quản lý dự án	776.754.000	674.590.000
3. Tư vấn	2.002.187.000	1.930.652.000
4. Chi phí khác	341.529.000	176.848.000
5. Dự phòng	184.569.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>34.328.234.000</b>			
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	34.328.234.000			
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

### Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số:</b>	<b>34.328.234.000</b>	
Ngân sách tỉnh (từ nguồn tăng thu, sắp xếp nhiệm vụ chi và các nguồn huy động hợp pháp khác).	34.328.234.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán:

<b>a. Các khoản phải thu:</b>	<b>0 đồng</b>
<b>b. Các khoản phải trả:</b>	<b>14.328.234.000 đồng;</b>
- Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn.	12.986.090.000 đồng;
- Liên danh Công ty CP tư vấn & xây dựng Thanh Hoa và Công ty CP tư vấn & Xây dựng Trường Thi.	182.860.000 đồng;
- Liên danh Công ty CP tư vấn & xây dựng Thanh Hoa và Công ty CP đầu tư XD & TM Nam Lam Sơn.	57.618.000 đồng;
- Liên danh Công ty CP tư vấn & xây dựng Thanh Hoa và Công ty CP tư vấn ĐT&XD điện Thành Nam.	450.228.000 đồng;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân	512.990.000 đồng;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thọ Xuân.	28.848.000 đồng;
- Sở Tài chính Thanh Hóa	109.600.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND huyện Thọ Xuân	34.328.234.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H'48.747).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Xuân Liêm**