

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng hoàn thành cầu Bến Kẹm, huyện Bá Thước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐND 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến lần 2 kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 do tỉnh Thanh Hóa quản lý;

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 22/2/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Xây dựng hoàn thành cầu Bến Kẹm, huyện Bá Thước;

Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7046/SKHĐT-TĐ ngày 25/9/2021 về việc báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hoàn thành cầu Bến Kẹm, huyện Bá Thước; của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa tại Tờ trình số 2263/TTr-BQLDA ngày 20/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hoàn thành cầu Bến Kẹm, huyện Bá Thước với các nội dung sau:

- Toàn bộ công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 09 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (được thành lập tại Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đối với các gói thầu còn lại áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Đối với gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng để thực hiện gói thầu, đảm bảo chất lượng công trình; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hoàn thành cầu Bến Kẹm, huyện Bá Thước***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và dự toán	1.367,864	Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu 02: Thi công xây dựng công trình + Bảo hiểm công trình	64.955,482		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2021	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	360 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán công trình	123,316		Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra ATGT	150		Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 05: Cấm cọc GPMB và MLG	200		Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	1.326,933		Tự thực hiện		Quý IV/2021	Trọn gói	360 ngày
7	Gói thầu số 07: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	340,540		Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trọn gói	15 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 08: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường	100	Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.	Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	360 ngày
9	Gói thầu số 09: Đảm bảo ATGT đường thủy	476,322		Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	360 ngày
	Cộng	69.040,457						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 16/9/2021;
- Giá gói thầu số 01 bao gồm 8,5% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh cho công tác khảo sát; công tác thiết kế BVTC và dự toán không bao gồm chi phí dự phòng;
- Giá gói thầu số 02 bao gồm 8,5% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 4,22% dự phòng trượt giá;
- Giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng;
- Các gói thầu số 03, 04, 05, 07, 08, 09 thực hiện chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 1 điều 54 và khoản 2 điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
- Yêu cầu chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đối với các gói thầu còn lại áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021.