

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Đường nội thị trấn Hồi Xuân từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đường nội thị trấn Hồi Xuân từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3369/SKHĐT-TĐ ngày 25/5/2022 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nội thị trấn Hồi Xuân từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa tại Tờ trình số 106/TTr-BQLDA ngày 17/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nội thị trấn Hồi Xuân từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 09 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01 (Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và thiết kế, cắm cọc GPMB) và 08 (Tư vấn giám sát thi công xây dựng) qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.

2. UBND huyện Quan Hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H_{khdtđgnoittquanhoa}).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường nội thị trấn Hội Xuân từ khu 1 đến khu 7, huyện Quan Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC và thiết kế, cắm cọc GPMB	1.700,436	Ngân sách tỉnh 65 tỷ đồng, ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác 3 tỷ đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT các gói thầu	102,759		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	90 ngày, trong đó: Lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 là 45 ngày, lựa chọn gói thầu số 08, 09 là 45 ngày.
3	Gói thầu số 03: Giám sát khảo sát bước TKBVTC và DT.	36,648		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Kiểm toán dự án	278,877		Chỉ định thầu		Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra TKBVTC và DT công trình.	114,551		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 06: Khảo sát, lập phương án, báo cáo kết quả rà phá bom mìn, vật nổ và thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ.	393,750		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
7	Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát công tác rà phá bom mìn, vật nổ.	12,011		Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
8	Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng.	1.320,117		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	540 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình.	54.868,048	Ngân sách tỉnh 65 tỷ đồng, ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác 3 tỷ đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	540 ngày
Tổng cộng		58.827,197						

Ghi chú:

- Giá gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 07/4/2022. Giá gói thầu số 08, 09 bao gồm 8,31% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và 2,06% chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá; các gói thầu còn lại không bao gồm dự phòng.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đối với các gói thầu số 01, 08; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.
- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.