

Số: /KH-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai các dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Ngày 12/6/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020; tại Hội nghị, có 34 dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ USD. Để tổ chức triển khai thực hiện các dự án, sớm hoàn thành đưa vào hoạt động, góp phần tạo việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, khẳng định quyết tâm và cam kết của tỉnh trong việc đồng hành cùng các nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các dự án được trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định rõ các nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan; mốc thời gian hoàn thành công việc trong triển khai thực hiện các dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020, làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Phân công nhiệm vụ theo dõi các dự án cụ thể để Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

3. Phân công các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tạo sự chủ động và nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, phối hợp và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án.

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

Xác định cụ thể kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện các dự án, gồm: (1) thời điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng; (2) thời điểm hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án; (3) thời điểm khởi công xây dựng công trình; (4) thời điểm hoàn

thành xây dựng, đưa dự án vào hoạt động. Phân công đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án; giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành làm nhiệm vụ đầu mối, theo dõi dự án.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1.1. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Khẩn trương ký cam kết về giải phóng mặt bằng với chủ đầu tư các dự án, trong đó quy định rõ trách nhiệm thực hiện giải phóng mặt bằng của các bên, xây dựng kế hoạch cụ thể về tiến độ giải phóng mặt bằng đảm bảo phù hợp với tiến độ triển khai dự án; lập kế hoạch cụ thể về điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và bố trí tái định cư cho từng dự án cụ thể; tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ vào **ngày 15 của tháng cuối quý**, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công chỉ đạo dự án về tiến độ, kết quả giải phóng mặt bằng và các kiến nghị, đề xuất (nếu có); đồng thời, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn do đơn vị mình quản lý (bao gồm các dự án do nhà nước thu hồi đất và các dự án do nhà đầu tư tự thỏa thuận giải phóng mặt bằng) và chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

1.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đất đai, bảo vệ môi trường; kịp thời tham mưu cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công chỉ đạo dự án giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương; tổng hợp tình hình giải phóng mặt bằng của từng dự án, định kỳ vào **ngày 20 tháng cuối quý** báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

1.3. Giao Sở Xây dựng khẩn trương hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch được phân công chỉ đạo dự án giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có) cho nhà đầu tư đối với những nội dung vượt thẩm quyền, tổng hợp tình hình thực hiện các hồ sơ, thủ tục về xây dựng định kỳ vào **ngày 20 của tháng cuối quý** báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

1.4. Giao các cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Ban

Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp) phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối, các chủ đầu tư, nhà đầu tư để nắm bắt thông tin, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền; đồng thời, chủ động tham mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chấm dứt hoặc thu hồi dự án đối với các nhà đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật.

1.5. Giao các đơn vị đầu mối trên cơ sở tiến độ triển khai thực hiện dự án được ban hành kèm theo Kế hoạch này, chủ động phối hợp, đầu mối với các chủ đầu tư, nhà đầu tư nhằm nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện dự án, các khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư để giải quyết theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao phân công chỉ đạo dự án giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. Định kỳ vào **ngày 20 tháng cuối quý**, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công chỉ đạo dự án; đồng thời, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Đối với các dự án đã ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư

2.1. Giao các cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp) chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục của các dự án.

2.2. Giao các đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; định kỳ vào **ngày 20 tháng cuối quý**, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công chỉ đạo dự án; đồng thời, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

2.3. Sau khi các dự án lựa chọn được chủ đầu tư hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Mục 1 nêu trên.

3. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường của các dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020, yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư, phấn đấu rút ngắn 50% thời gian giải quyết so với các quy định hiện hành của pháp luật.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì, tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện của các dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020, trong đó nêu rõ kết quả đạt được so với tiến độ đề ra, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đề xuất các biện pháp xử lý (nếu có), định kỳ vào **ngày 25 tháng cuối quý**, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

5. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về triển khai các dự án được trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020./.

Nơi nhận:

- TTr Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC TRAO QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ,
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ ĐẦU TƯ TẠI HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA NĂM 2020**

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư (nhà đầu tư ký kết ghi nhớ đầu tư)	Đơn vị đầu mối theo dõi dự án	Địa điểm đầu tư	Tiến độ thực hiện đến ngày 10/01/2021	Kế hoạch triển khai thực hiện dự án				Ghi chú
						Thời điểm hoàn thành GPMB	Thời điểm hoàn thành hồ sơ, thủ tục	Thời điểm khởi công xây dựng	Thời điểm hoàn thành xây dựng, đưa dự án vào hoạt động	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn (Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung)									
*	Dự án ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư									
1	Nhà máy điện khí và kho khí hóa lỏng	Tập đoàn Millennium Energy - Hoa Kỳ	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	Phía Bắc KCN số 6, Khu kinh tế Nghi Sơn	UBND tỉnh đã có văn bản trình bổ sung giai đoạn 1 của dự án Trung tâm Điện - Khí LNG Nghi Sơn vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2030 (quy hoạch điện VII). Các giai đoạn 2,3,4 của dự án đề nghị bổ sung vào quy hoạch điện VIII					Chưa lựa chọn nhà đầu tư
2	Tổ hợp giấy và năng lượng	Liên doanh Tập đoàn Hokuetsu Nhật Bản và Tập đoàn Lee&Man	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	Khu kinh tế Nghi Sơn	Đang tổ chức lập đề xuất chủ trương đầu tư và dự kiến nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư vào Quý II/2021					Chưa lựa chọn nhà đầu tư

3	Xây dựng Khu công nghiệp YIHE - Khu kinh tế Nghi Sơn (KCN số 4)	Liên danh các nhà đầu tư, gồm: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Vinfra, Công ty hữu hạn cổ phần đầu tư công nghiệp xây dựng giao thông Trung Quốc CCCC và Công ty TNHH Chuwa Bussan	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	KCN số 4, Khu kinh tế Nghi Sơn	<p>- Chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư và đã tham vấn ý kiến các Bộ, ngành trung ương. Theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Kế và Đầu tư, dự án phải được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi trình chủ trương đầu tư. Do đó, nhà đầu tư hiện đang lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý của các đơn vị. Dự kiến đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ và nộp lại vào Quý I/2021.</p> <p>- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhà đầu tư hiện chưa nhập cảnh được vào Việt Nam để triển khai các công việc của dự án. Ban đã có văn bản đề nghị Nhà đầu tư báo cáo tình hình triển khai dự án, tuy nhiên Ban chưa nhận được phản hồi của Nhà đầu tư</p>					Chưa lựa chọn nhà đầu tư
4	Khu phức hợp dịch vụ hàng không, du lịch nghỉ dưỡng, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao Thọ Xuân	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC	Sở Xây dựng	Huyện Thọ Xuân	Nhà đầu tư đang nghiên cứu lập quy hoạch. Sau khi quy hoạch chi tiết được duyệt, nhà đầu tư sẽ triển khai các bước tiếp theo.					Chưa lựa chọn nhà đầu tư

II	Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi									
*	Dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư									
1	Trạm nghiên xi măng Long Sơn tại KKT Nghi Sơn và cụm cảng 7, 8, 9, 10	Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	Thị xã Nghi Sơn	Đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng; hồ sơ thủ tục đầu tư bến cảng số 7, số 8. Chủ đầu tư đang tổ chức lập hồ sơ xây dựng bến số 9, 10 và trạm nghiên xi măng Long Sơn.	Đã hoàn thành	- Giai đoạn 1 (đầu tư bến số 7,8): Đã hoàn thành - Giai đoạn 2 (đầu tư bến số 9,10 và trạm nghiên): Quý III/2020	- Giai đoạn 1: Đã khởi công - Giai đoạn 2: Quý I/2021	- Giai đoạn 1: Quý I/2021 - Giai đoạn 2: Quý IV/2022	
2	Dự án số 1 - Tổ hợp sản xuất hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn	Công ty Cổ phần Tập đoàn hóa chất Đức Giang	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	KCN số 15 - Khu kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn	<ul style="list-style-type: none"> - Đã được Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá thẩm định dây chuyền công nghệ. - Được UBND tỉnh cho phép dự án số 1, tổ hợp hoá chất Đức Giang Nghi Sơn được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thị xã Nghi Sơn. - Đã thuê đơn vị tư vấn thiết kế Thiên Tân Trung Quốc lập hồ sơ thiết kế dự án. - Đã thuê đơn vị tư vấn tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. - Tại buổi làm việc ngày 13/1/2021, UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự 	Tháng 11/2020	Tháng 12/2020	Tháng 01/2021	Tháng 09/2022	Dự án chậm tiến độ, nguyên nhân do các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án chưa đồng thuận cho Chủ đầu tư triển khai dự án. Chủ đầu tư đang lập

					án; tuy nhiên, các hộ dân không tham dự.					hồ sơ xin điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.
3	Nhà máy Xi măng Đại Dương 2	Công ty Cổ phần Xi măng Đại Dương	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	Xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn	<p>- Hiện đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy sản xuất xi măng Đại Dương với tổng diện tích 51,69ha (trong đó gồm 02 dự án: Nhà máy Xi măng Đại Dương 1, diện tích lập quy hoạch khoảng 30,6ha; dự án Nhà máy Xi măng Đại Dương 2, diện tích lập quy hoạch khoảng 21,09ha).</p> <p>- Đã hoàn thành công tác bồi thường GPMB. Công ty đang lập hồ sơ xin thuê đất thực hiện dự án; đang tiến hành san lấp mặt bằng, chuẩn bị hạ tầng để xây dựng các hạng mục công trình cho dự án. Công ty đang tích cực đấu nối với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình duyệt theo quy định.</p>	Đã hoàn thành	Đã hoàn thành	Đã khởi công xây dựng	Quý I/2023	

4	Nhà máy Vôi công nghiệp Đại Dương	Công ty Cổ phần Xi măng Đại Dương	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	Xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn	<p>- Về công tác bồi thường GPMB: Đến nay Công ty đã phối hợp với Hội đồng BT-HT&TĐC dự án hoàn thành công tác kiểm kê hiện trạng dự án, UBND xã Tân Trường đã xác định nguồn gốc đất. Hiện nay, UBND thị xã Nghi Sơn đang thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất đến từng thửa đất để áp giá công khai phương án và trình phê duyệt theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Về tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục cho dự án: Theo nội dung báo cáo, Công ty đã ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát địa hình để lập hồ sơ về quy hoạch, xây dựng, môi trường,...trình cấp có thẩm quyền xét duyệt theo quy định.</p>	Quý I/2021	Quý I/2021	- Giai đoạn 1: Quý I/2021 - Giai đoạn 2: Quý III/2022	- Giai đoạn 1: Quý II/2022 - Giai đoạn 2: Quý IV/2024	
5	Flamingo Linh Trường Khu B	Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa	Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục của dự án. Hiện nay, chủ đầu tư đang lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cho phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Hải Tiến được duyệt.	Quý II/2021	Quý II/2021	Quý II/2021	Quý II/2023	
6	Dự án khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại	Công ty Cổ phần ORG	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Xã Quảng Nham, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương	- Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND huyện Quảng Xương tổ chức giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục của dự án.	Tháng 7/2022	Tháng 8/2022	Tháng 8/2022	Tháng 12/2025	

7	Dự án Khu khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng	Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ BĐS Victoria	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Xã Quảng Nham, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương	Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND huyện Quảng Xương tổ chức giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục của dự án.	Tháng 12/2021	Tháng 01/2022	Tháng 01/2022	Tháng 12/2024	
*	Dự án ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư									
8	Dự án bến cảng và khu sản xuất ca nô, vật tư, thiết bị phục vụ ngành an ninh	Công ty TNHH một thành viên Nam Triệu	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	Khu kinh tế Nghi Sơn	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty đã thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành để thực hiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án bến cảng. Đơn vị tư vấn đã tiến hành thu thập số liệu, tài liệu liên quan đến khu vực dự án để phục vụ cho bước lập hồ sơ. - Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, công ty sẽ tiến hành khảo sát bổ sung và lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu bến cảng để trình Ban phê duyệt. - Sau khi được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, Công ty sẽ tiến hành bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 					Chưa lựa chọn nhà đầu tư
9	Dự án số 2 và dự án số 3 - Tổ hợp hóa chất Đức Giang	Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	KCN số 15, Khu kinh tế Nghi Sơn	Do dự án số 1-Tổ hợp hoá chất Đức Giang chưa được các hộ dân bị ảnh hưởng đồng thuận, nên chưa thể triển khai dự án số 2 và số 3 - Tổ hợp hoá chất Đức Giang.					

10	Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VAS - Khu kinh tế Nghi Sơn (KCN số 17)	Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	Khu kinh tế Nghi Sơn	Chủ đầu tư đã lựa chọn đơn vị tư vấn để lập quy hoạch chi tiết và hồ sơ chủ trương đầu tư; dự kiến nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư vào Quý I/2021. Hiện nay, Ban đang trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng, làm cơ sở cho Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn triển khai các bước tiếp theo. UBND tỉnh có Công văn số 15881/UBND-CN ngày 11/11/2020 v/v chủ trương lập QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại phường Xuân Lâm, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, theo đó thống nhất giao Công ty lập QHCT quy hoạch đô thị - dịch vụ					Sau khi được phê duyệt quy hoạch phân khu, Chủ đầu tư sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư.
11	Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Đồng Vàng	Tổng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - CTCP	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	Khu kinh tế Nghi Sơn	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty đã hoàn thiện đồ án quy hoạch 1/500 của dự án trình Ban xin ý kiến các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. - Đang hoàn thiện hồ sơ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. - Công ty đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, Ban đã tham vấn ý kiến các đơn vị liên quan. Hiện Ban đang chờ ý kiến chỉ đạo của các Bộ, ngành để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh. 				Chưa lựa chọn nhà đầu tư	

12	Đầu tư khai thác hạ tầng mở rộng Khu A - KCN Bim Sơn	Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	Khu A-KCN Bim Sơn	<p>Ngày 15/01/2020, Ban đã ban hành Công văn số 119/BQLKKTNS&KCN-QLQH kèm theo Phương án phát triển hệ thống Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tích hợp vào quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có phát triển mở rộng KCN Bim Sơn thêm 750 ha. Hiện nay, Ban đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan để hoàn thiện Phương án.</p> <p>Đối với việc nghiên cứu, khảo sát quy hoạch của Dự án, Công ty đã thực hiện được các nội dung công việc cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với UBND huyện Hà Trung để xác định quy mô, ranh giới lập quy hoạch tỷ lệ 1/2.000; - Phối hợp với UBND huyện Hà Trung trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hà Long, huyện Hà Trung và được phê duyệt tại Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 16/7/2020; - Đang phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập quy hoạch 1/2.000 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. 					Chưa lựa chọn nhà đầu tư
----	--	--	---	-------------------	---	--	--	--	--	--------------------------

III Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm										
* Dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư										
1	Dây chuyền 4 - Nhà máy Xi măng Long Sơn	Công ty TNHH Long Sơn	Sở Công Thương	Phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn	Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND thị xã Bim Sơn tổ chức giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục của dự án.	Quý I/2021	Quý I/2021	Quý I/2021	Quý I/2023	
2	Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn; Khu đô thị Quảng trường Biển; Khu đô thị sông Đơ; Khu công viên giải trí và đô thị Nam sông Mã	Công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời	UBND thành phố Sầm Sơn	Phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn	- Đã hoàn thành phê duyệt thiết kế thi công, dự toán dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn. Hoàn thành thẩm định thiết kế cơ sở dự án Khu đô thị Quảng trường Biển; Khu đô thị sông Đơ; Khu công viên giải trí và đô thị Nam sông Mã; Nhà đầu tư đang trình điều chỉnh quy hoạch. - Hiện nay UBND thành phố Sầm Sơn đã hoàn thành GPMB được 125,16ha đất thực hiện dự án và đang tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư theo cam kết.	Dự kiến bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thành 08 đợt; trong đó: Đợt 1 bàn giao tháng 10/2020 và Đợt 8 vào năm 2022.	- Dự án BT: Tháng 10/2020 - Dự án Đối ứng: Tháng 4/2021	Tháng 10/2020	Đối với dự án BT: Hoàn thành xây dựng trong năm 2021; Đối với dự án đối ứng: hoàn thành xây dựng trong năm 2023.	
3	Hạ tầng Cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào	Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hongfu Việt Nam	Sở Công Thương	Xã Định Long và Định Liên, huyện Yên Định	- Đã hoàn thành đền bù GPMB giai đoạn 1 với diện tích khoảng 11,2ha; chủ đầu tư đang đề nghị UBND tỉnh xem xét cho thuê đất đợt 1 đối với diện tích đã giải phóng mặt bằng; đã hoàn thành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ thiết kế cơ sở và đang thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến khởi công theo kế hoạch cam kết.	- GĐ1: Tháng 12/2020 - GĐ2: Tháng 01/2022	Tháng 12/2020	- GĐ1: Tháng 01/2021 - GĐ2: Tháng 01/2022	- GĐ1: Tháng 04/2021 - GĐ2: Tháng 12/2024	

4	Nhà máy Intco Medical Việt Nam	Công ty TNHH Intco Medical Việt Nam (thuộc Tập đoàn Intco)	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghị Sơn và các Khu công nghiệp	KCN Bim Sơn, thị xã Bim Sơn	<p>- Đối với việc giao đất: Công ty cổ phần đầu tư phát triển VID Thanh Hóa đã bàn giao đất cho Công ty.</p> <p>- Vốn thực hiện: Khoảng 24 triệu USD.</p> <p>- Về việc thực hiện hồ sơ thủ tục:</p> <p>+ Môi trường: Đã được Ban phê duyệt đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 15/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 17/01/2020;</p> <p>+ PCCC, Xây dựng: Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ PCCC và hồ sơ thiết kế xây dựng của Dự án.</p> <p>- Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nên Nhà đầu tư chưa thực hiện các nội dung công việc liên quan đến hồ sơ thủ tục và triển khai xây dựng Dự án đầu tư. Đồng thời, việc nhập cảnh và cấp Giấy phép lao động cho chuyên gia người Trung Quốc của Tập đoàn đang gặp khó khăn.</p> <p>- Việc vận chuyển qua cảng Container hiện tại đang gặp khó khăn do chi phí vận chuyển qua cảng Nghi Sơn đang rất lớn.</p>	Tháng 02/2021	Tháng 02/2021	- GĐ1: Tháng 02/2021 - GĐ2: Tháng 05/2022	- GĐ1: Tháng 04/2022 - GĐ2: Tháng 01/2023	
---	---	---	---	-----------------------------------	---	------------------	------------------	--	--	--

5	Nhà máy sản xuất găng tay Nitrile Intco Việt Nam	Công ty TNHH Intco Medical Việt Nam (thuộc Tập đoàn Intco)	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	KCN Bim Sơn, thị xã Bim Sơn	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với việc giao đất: Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phục Hưng đã giao đất cho Công ty. - Vốn thực hiện: Khoảng 14 triệu USD. - Hồ sơ thủ tục của Dự án: + Môi trường: Nhà đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ ĐTM, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 9/2020; + PCCC, Xây dựng: Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ PCCC và hồ sơ thiết kế xây dựng của Dự án. - Hiện nay Công ty đang thực hiện hồ sơ để nhập cảnh chuyên gia hoàn thiện và trình hồ sơ thủ tục 	Tháng 01/2021	Tháng 02/2021	<ul style="list-style-type: none"> - GĐ1: Tháng 02/2021 - GĐ2: Tháng 06/2022 	<ul style="list-style-type: none"> - GĐ1: Tháng 06/2022 - GĐ2: Tháng 02/2023 	
6	Dự án sản xuất sản phẩm trang trí công nghệ thân thiện với môi trường	Công ty TNHH Công nghiệp Intco Việt Nam (thuộc Tập đoàn Intco)	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	KCN Bim Sơn, thị xã Bim Sơn	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với việc giao đất: Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phục Hưng đã giao đất cho Công ty. - Vốn thực hiện: Khoảng 5 triệu USD. - Hồ sơ thủ tục: Đến nay Công ty đã hoàn thành và đã được phê duyệt các hồ sơ thủ tục về Môi trường, PCCC và Xây dựng theo quy định. - Chủ đầu tư đang thực hiện lựa chọn nhà thầu để triển khai xây dựng dự án. 	Tháng 10/2020	Tháng 11/2020	Tháng 11/2020	Tháng 04/2022	

7	Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial	Công ty TNHH Lốp COFO Việt Nam	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	KCN Bim Sơn, thị xã Bim Sơn	<p>- Công ty đã thỏa thuận và ký Hợp đồng sơ bộ với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4. Khu đất thực hiện Dự án đã được HUD4 san lấp, các công việc liên quan đến việc bàn giao đất cho Công ty đã hoàn tất, do ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 nên Nhà đầu tư chưa nhập cảnh sang Việt Nam để thực hiện bàn giao khu đất Dự án.</p> <p>- Quy hoạch: Dự án đã được phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 170/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 10/7/2020.</p> <p>- Môi trường, PCCC, Xây dựng: Công ty đã phối hợp với các đơn vị tư vấn và hoàn thiện hồ sơ Môi trường, PCCC, hồ sơ thiết kế xây dựng của Dự án.</p> <p>- Hiện nay Công ty đang thực hiện hồ sơ để nhập cảnh chuyên gia hoàn thiện và trình hồ sơ thủ tục.</p>	Tháng 07/2020	Tháng 08/2020	Tháng 08/2020	Tháng 05/2022	
---	----------------------------------	--------------------------------	---	-----------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

8	Dự án SAB Industrial (Viet Nam) CO.LTD	Công ty Weixing International (Singapore) PTE.LTD.	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	KCN Bim Sơn, thị xã Bim Sơn	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với việc giao đất: Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phục Hưng đã bàn giao khu đất cho Công ty. - Về thực hiện vốn: Công ty đã thực hiện chuyển 2,7 triệu USD vào tài khoản đầu tư để triển khai các công việc ban đầu của Dự án. - Về thực hiện hồ sơ Quy hoạch, Môi trường, PCCC, Xây dựng: Công ty đã phối hợp với các đơn vị tư vấn để tiến hành các thủ tục có liên quan - Hiện nay Công ty đã có chuyên gia sang để triển khai dự án, và đang tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai xây dựng dự án 	Tháng 11/2020	Tháng 12/2020	Tháng 12/2020	Tháng 01/2023	
* Dự án ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư										
9	Dự án Khu đô thị mới tại xã Hoàng Quang và xã Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa	Liên danh nhà đầu tư Công ty cổ phần Eurowindow Holding và Công ty cổ phần xây dựng và quản lý dự án số 1	Sở Xây dựng	Xã Hoàng Quang và xã Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa	Ngày 19/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 4421/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; ngày 12/11/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa đã ký Hợp đồng thực hiện dự án số 16/TTPTQĐ/2020/HĐ-ĐTDA với Liên danh nhà đầu tư Công ty cổ phần Eurowindow Holding và Công ty cổ phần xây dựng và quản lý dự án số 1.	Quý I/2021 - Quý I/2023	Quý I/2023	Quý I/2023	Quý II/2029	Đã lựa chọn nhà đầu tư

10	Khu du lịch Hoằng Phú	Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa	Nhà đầu tư đang lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và đã cập nhật dự án vào Quy hoạch sử dụng đất huyện Hoằng Hóa giai đoạn 2021 - 2030. Sau khi các quy hoạch trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhà đầu tư sẽ triển khai thủ tục tiếp theo.					Chưa lựa chọn nhà đầu tư
11	Dự án TNG Hà Long Golf & Resort, Nông nghiệp Công nghệ cao TNGreen	Công ty cổ phần đầu tư TNG HOLDINGS Việt Nam	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Xã Hà Long, huyện Hà Trung	Nhà đầu tư đã cập nhật quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 dự án vào Quy hoạch chung đô thị Hà Long, Quy hoạch vùng huyện Hà Trung, Quy hoạch sử dụng đất huyện Hà Trung giai đoạn 2021 - 2030. Sau khi các quy hoạch trên được duyệt, nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.					Chưa lựa chọn nhà đầu tư
12	Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial (Giai đoạn 2, 3)	Công ty TNHH Lốp Cofu Việt Nam	Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp	KCN Bim Sơn, thị xã Bim Sơn	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty đã thỏa thuận và ký Hợp đồng sơ bộ với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4. Khu đất thực hiện Dự án đã được HUD4 san lấp, các công việc liên quan đến việc bàn giao đất cho Công ty đã hoàn tất, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên Nhà đầu tư chưa nhập cảnh sang Việt Nam để thực hiện bàn giao khu đất Dự án. - Quy hoạch: Dự án đã được phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 170/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 10/7/2020. - Môi trường, PCCC, xây dựng: Công ty đã phối hợp với các đơn 					Chưa lựa chọn nhà đầu tư.

					<p>vị tư vấn và hoàn thiện hồ sơ Môi trường, PCCC, hồ sơ thiết kế xây dựng của Dự án.</p> <p>- Hiện nay Công ty đang thực hiện hồ sơ để nhập cảnh chuyên gia để hoàn thiện và trình hồ sơ thủ tục</p>					
IV	Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng									
*	Dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư									
1	Trung tâm Dưỡng lão và Trung tâm nghiên cứu, phát triển thuốc y học cổ truyền	Công ty cổ phần Y Dược Trí Đức	Sở Y tế	Xã Định Tường, huyện Yên Định	<p>- Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND huyện Yên Định tổ chức giải phóng mặt bằng 28.598/30.000m² (đạt 95%) và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục của dự án.</p> <p>- Hiện nay, do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (chủ đầu tư không thỏa thuận giá tiền bồi thường GPMB), tiến độ thực hiện dự án chậm theo chủ trương đầu tư, nên dự án đã được Chủ tịch gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thủ tục đến ngày 22/4/2021.</p>	Quý II/2021	Quý II/2021	- GD 1: Quý II/2021 - GD 2: Quý I/2024	- GD 1: Quý IV/2023 - GD 2: Quý II/2024	
*	Dự án ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư									
2	Bệnh viện Nhi Trung ương	Bệnh viện Nhi Trung ương	Sở Y tế	Thành phố Thanh Hóa	Hiện nay, chủ đầu tư đã có Công văn báo cáo, xin ý kiến chủ trương đầu tư của Bộ Y tế. Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế, chủ đầu tư sẽ tiến hành các bước tiếp theo.					Chưa lựa chọn nhà đầu tư
3	Bệnh viện phục hồi chức năng Quốc tế Việt Nga	Công ty cổ phần Viện mắt quốc tế Việt - Nga	Sở Y tế	Thành phố Thanh Hóa	Chủ đầu tư đang lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định.					Chưa lựa chọn nhà đầu tư

V	Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang									
*	Dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư									
1	Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao DABACO Thanh Hóa tại xã Thạch Tượng và xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành	Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Xã Thạch Tượng và xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành	Dự án đã được UBND huyện Thạch Thành phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; đã hoàn thành kiểm kê, áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện nay, Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND huyện Thạch Thành tổ chức giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục của dự án.	Tháng 08/2021	Tháng 09/2021	Tháng 09/2021	Tháng 11/2023	
2	Trang trại nông nghiệp công nghệ cao - Trại gà thịt 4A tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh	Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp - Du lịch Như Thanh	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh	Đã hoàn thành lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và đang tổ chức lập hồ sơ thiết kế dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường và phối hợp với UBND huyện Như Thanh thực hiện công tác bồi thường, GPMB.	Quý III/2021	Quý III/2021	Quý III/2021	Quý III/2023	
3	Khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao New Hope Đồng Thịnh tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc	Công ty TNHH dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc	Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện kiểm kê, lập dự toán, niêm yết và tổ chức hội nghị công khai dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng và đã ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn để lập quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và báo cáo đánh giá tác động môi trường.	Quý I/2021	Quý I/2021	Quý I/2021	Quý IV/2021	