ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3788 /QĐ-UBND	*Thanh Hóa, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án nghiên cứu, khai quật, khảo cổ tổng thể khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Thông tư số 73/2026/TT-BTC ngày 25/6/2026 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 4220/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án nghiên cứu, khai quật, khảo cổ tổng thể khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự toán công trình nghiên cứu, khai quật, khảo cổ tổng thể khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án nghiên cứu, khai quật, khảo cổ tổng thể khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 15939/TTr-STC ngày 03/11/2026 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án nghiên cứu, khai quật, khảo cổ tổng thể khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án ngày 03/11/2026; Tờ trình số 740/BQLDS-TTr ngày 11/10/2026 của Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa; hồ sơ liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu

- Tên dự án: Nghiên cứu, khai quật, khảo cổ tổng thể khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ (nay là Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa).

- Địa điểm thực hiện: Khu di tích Thành Nhà Hồ, thuộc địa phận các xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc trước đây (nay thuộc xã Tây Đô), tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 16/4/2014 - 14/12/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số:	**87.486.605.000**	**83.280.870.000**
1	Chi phí khai quật khảo cổ:	79.871.158.000	79.871.158.000
2	Chi phí khác:	4.364.474.000	3.409.712.000
3	Chi phí dự phòng:	3.250.973.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	**87.486.605.000**	**83.280.870.000**
1	Ngân sách tỉnh	87.486.605.000	83.280.870.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào và giá trị tài sản: không; trong đó:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành: 83.280.870.000 đồng.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là: 83.280.870.000 đồng; chi tiết:

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số:	**83.280.870.000**	
1	Ngân sách tỉnh	83.280.870.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 1.168.511000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 1.168.511000đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này)

2. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

2.1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp của số liệu, hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án. Sau khi dự án được phê duyệt quyết toán, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện thanh toán giá trị còn được thanh toán từ tài khoản tiền gửi chờ quyết toán cho các đối tượng công nợ; đồng thời thực hiện xử lý số vốn còn dư, hủy dự toán đối với phần kinh phí không sử dụng hết hoặc thực hiện các thủ tục xử lý khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2.2. Chủ đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế đã được nêu tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2.3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm tra quyết toán, tính chính xác của số liệu tổng hợp và nội dung tham mưu tại Báo cáo kết quả thẩm tra, Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán dự án.

2.4. Các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm theo quy định của pháp luật và nội dung quyết toán được phê duyệt tại Quyết định này.

3. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP và các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, VHXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đầu Thanh Tùng

PHỤ LỤC: TÌNH HÌNH THANH TOÁN CÔNG NỢ DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Dự án nghiên cứu, khai quật, khảo cổ tổng thể khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
			Phải thu	*Phải trả*	
1	2	3	6=4-5	7=5-4	8
	Tổng cộng:		**1.168.511.000**	**1.168.511.000**	
1	Viện Khảo cổ học	Chi phí khai quật khảo cố: Gói số 01		1.041.836.000	Thanh toán từ tài khoản tiền gửi chờ quyết toán
	Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa	Tài khoản tiền gửi chờ quyết toán	1.041.836.000		
2	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bạch Đằng Giang	Chi phí giám sát khai quật khảo cổ: Gói số 02		72.341.000	Thanh toán từ tài khoản tiền gửi chờ quyết toán
	Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa	Tài khoản tiền gửi chờ quyết toán	72.341.000		
3	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bạch Đằng Giang	Chi phí quản lý dự án: Gói thầu số 05		54.334.000	Thanh toán từ tài khoản tiền gửi chờ quyết toán
	Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa	Tài khoản tiền gửi chờ quyết toán	54.334.000		