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KẾ HOẠCH 
Triển khai công tác phát triển điện lực 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025 

       

 
Căn cứ Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa; 
Quyết định số 3447/QĐ-BCĐ ngày 12/10/2022 của Ban Chỉ đạo về việc ban 

hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa; 
Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai 
công tác phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025 với những 

nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH: 

1. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Thanh Hóa. 

2. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công và GPMB các 

công trình điện năm 2025 do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị khác làm chủ đầu tư.  

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phát triển điện lực. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Về chỉ tiêu kế hoạch: 

- Sản lượng điện thương phẩm: ≥ 8.800 triệu kWh. 

- Tỷ lệ tổn thất điện năng: ≤ 3,74%. 

- Tỷ lệ tiết kiệm điện trên tổng sản lượng điện tiêu thụ: Khoảng 2%. 

2. Khẩn trương hoàn thành các dự án nguồn điện, đường dây và trạm biến 
áp trọng điểm được phê duyệt danh mục trong Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch 

thực hiện Quy hoạch điện VIII để đưa vào vận hành đúng tiến độ yêu cầu (có 
Danh mục các dự án, công trình điện trọng điểm do Ban Chỉ đạo Phát triển điện 

lực tỉnh Thanh Hóa theo dõi trong năm 2025 tại Phụ lục kèm theo). 

3. Đảm bảo hệ thống lưới điện được vận hành an toàn, liên tục đáp ứng đủ 

điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. 
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4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn điện, tiết 
kiệm điện, các quy định pháp luật có liên quan trong thỏa thuận xác định địa 

điểm, hướng tuyến và thủ tục bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất phục vụ giải phóng 
mặt bằng các công trình điện cho mục đích đảm bảo an ninh năng lượng. Tổ 

chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, bảo vệ an toàn lưới điện 
cao áp, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng tại một số tỉnh, thành trong 

cả nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Sở Công Thương: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý KKT Nghi 

Sơn và các KCN, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Thanh 
Hóa theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình nguồn 

điện, lưới điện trong Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 
VIII; đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo (nếu 

cần thiết) để thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình điện. 

- Chủ trì, nắm bắt tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình điện 

trọng điểm để Ban Chỉ đạo Phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa theo dõi, đôn đốc 
tiến độ trong năm 2025; hướng dẫn các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng công trình điện; báo cáo kịp thời về 
Trưởng Ban Chỉ đạo để xem xét, giải quyết.  

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất lập Điều chỉnh 
phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa có giải pháp phát 
triển điện lực, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế 

- xã hội tỉnh Thanh Hóa; phối hợp, hỗ trợ và giám sát Công ty Điện lực Thanh 
Hóa xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo điện phục vụ cho các sự 

kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa - xã hội quan trọng của tỉnh.  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Rút ngắn thời gian công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thủ tục lựa 
chọn nhà đầu tư các dự án, công trình điện và dự án truyền tải được phê duyệt 

danh mục trong Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tham mưu, đề xuất lập Điều 

chỉnh phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong Điều chỉnh, bổ sung Quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; rà soát, cập nhật các dự 

án nguồn điện, lưới điện trong Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy 
hoạch điện VIII vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045; 

- Thực hiện theo các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển điện lực 
tỉnh Thanh Hóa phân công tại Quyết định số 3447/QĐ-BCĐ ngày 12/10/2022. 
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3. Sở Tài nguyên và Môi trường:  

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quy 

hoạch tỉnh, chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND tỉnh phân bổ và Điều chỉnh Quy 
hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 để lập Kế hoạch sử dụng đất hằng năm 

cấp huyện, bảo đảm phù hợp, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy 
hoạch điện VIII, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn.  

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; danh mục 

công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng 
lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện dự án 
năng lượng đảm bảo đúng quy định. 

- Thực hiện theo các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển điện lực 
tỉnh Thanh Hóa phân công tại Quyết định số 3447/QĐ-BCĐ ngày 12/10/2022. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các thủ tục có liên 

quan đến đất rừng, đất lúa, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm, cấp bách nhằm 
đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc. 

- Thực hiện theo các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển điện lực 
tỉnh Thanh Hóa phân công tại Quyết định số 3447/QĐ-BCĐ ngày 12/10/2022. 

5. Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN: 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

Nhà máy điện khí LNG Nghi Sơn, hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư trong Quý 
II/2025, đảm bảo đủ điều kiện triển khai đầu tư dự án trong năm 2025. 

- Thực hiện theo các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển điện lực 

tỉnh Thanh Hóa phân công tại Quyết định số 3447/QĐ-BCĐ ngày 12/10/2022. 

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Công bố công khai các công trình điện trọng điểm do Ban Chỉ đạo Phát 
triển điện lực tỉnh Thanh Hóa theo dõi trong năm 2025, tổ chức quản lý, giám 

sát thực hiện; chủ động hỗ trợ, phối hợp với các chủ đầu tư công trình điện và 
đơn vị tư vấn giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong việc giải quyết các thủ tục 

về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục về đầu tư xây dựng, công tác giải 
phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình nguồn và lưới điện 

trên địa bàn quản lý. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường ưu tiên bố trí quỹ đất cho 

phát triển các công trình điện theo quy định của pháp luật về đất đai.  

- Phối hợp chặt chẽ với Điện lực cấp huyện, các tổ chức quản lý kinh 

doanh điện có phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, đảm bảo hệ 
thống điện an toàn mùa mưa bão; chỉ đạo Điện lực cấp huyện, các tổ chức quản 



4 
 

lý kinh doanh điện tiếp tục thực hiện đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện 
đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo tiêu chí số 4 về điện 

trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

- Hướng dẫn các chủ đầu tư công trình điện để cập nhật Quy hoạch, Kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm và hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lúa, hồ sơ 
trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất. 

- Phối hợp với Điện lực cấp huyện và các tổ chức quản lý kinh doanh điện 
tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả 

đến nhân dân. 

- Thực hiện theo các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển điện lực 
tỉnh Thanh Hóa phân công tại Quyết định số 3447/QĐ-BCĐ ngày 12/10/2022. 

7. Truyền tải điện Thanh Hóa: 

- Tăng cường công tác quản lý, vận hành hệ thống lưới điện truyền tải trên 

địa bàn tỉnh, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội.  

- Làm đầu mối, thường xuyên báo cáo tình hình, tiến độ đầu tư, khó khăn, 

vướng mắc các dự án do Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia triển khai trên 
địa bàn tỉnh, báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 25 hàng tháng. 

8. Công ty Điện lực Thanh Hóa:  

- Xây dựng cụ thể chương trình, kế hoạch đầu tư các dự án xây dựng mới, 

nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh, báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 01/12 hàng năm.  

- Đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện nhằm nâng cao chất lượng 
điện áp, giảm tổn thất điện năng, đảm bảo cấp điện ổn định và hệ thống lưới 
điện đạt tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới; thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, chú trọng giảm tổn thất điện năng, giảm số lần, thời gian mất điện, cải 

thiện chất lượng cung cấp điện và dịch vụ khách hàng; rút ngắn thời gian tiếp 
cận điện năng; có lộ trình, kế hoạch xóa bỏ các trạm trung gian phân phối, xóa 

dần cấp điện áp 10kV trên địa bàn tỉnh.  

- Xây dựng và triển khai phương án cấp điện đảm bảo phục vụ cho các sự 

kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa - xã hội quan trọng của tỉnh.  

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan 

tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.  

- Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xác 

định quỹ đất cần thiết, kịp thời bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 
gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh thông qua để tổ chức thực hiện.  

- Tập trung triển khai Chương trình DR (điều chỉnh phụ tải điện) phi 
thương mại đối với nhóm khách hàng có lượng điện năng tiêu thụ lớn; chú trọng 
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đặc biệt đến công tác hỗ trợ kiểm toán năng lượng với mục tiêu nâng cao hệ số 
phụ tải (Kpt) lưới điện.  

- Báo cáo tình hình, tiến độ đầu tư, khó khăn, vướng mắc các dự án do 
đơn vị quản lý và các dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện 

lực Thanh Hóa triển khai trên địa bàn tỉnh, báo cáo về Sở Công Thương trước 
ngày 25 hàng tháng. 

9. Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin 
truyền thông; Công an tỉnh, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa: 

Tiếp tục thực hiện theo các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển điện 
lực tỉnh Thanh Hóa phân công tại Quyết định số 3447/QĐ-BCĐ ngày 
12/10/2022. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phát triển điện lực trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hóa năm 2025, yêu cầu các đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện 
nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ban Chỉ đạo phát 

triển điện lực tỉnh Thanh Hóa (qua Sở Công Thương - cơ quan thường trực Ban 
Chỉ đạo) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 
 Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);  
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (để p/h chỉ đạo);  
- Tổng Công ty Truyền tải điện QG (để p/h chỉ đạo);  
- Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (để p/h chỉ đạo);  
- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư,  
 Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 
 Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT,  
 Thông tin và Truyền thông;  
- Công an tỉnh;  
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- Truyền tải điện Thanh Hóa;  
- Công ty Điện lực Thanh Hóa;  
- Các Thành viên BCĐ theo Quyết định số 2500/QĐ-
UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Lưu: VT, CN (T02.75). 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Mai Xuân Liêm 
 



PHỤ LỤC 

Danh mục các dự án, công trình điện trọng điểm do Ban Chỉ đạo Phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa theo dõi trong năm 2025  

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-BCĐ ngày        /        /2025 của Ban chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa) 
 

STT Tên công trình 
Quy mô công 

suất, khối lượng 
Chủ đầu tư 

Thời gian hoàn thành 

theo Quy hoạch  

Tiến độ, tình hình  

thực hiện 
Đơn vị phối hợp, thực hiện Ghi chú 

I Công trình nguồn điện   

1 Thủy điện Hồi Xuân 102MW 

Công ty cổ phần Đầu tư 

và Xây dựng Điện Hồi 

Xuân VNECO 

2018 
Đang trong giai đoạn thi 

công 

Các Sở: Công Thương, Kế hoạch 

và đầu tư, UBND huyện Quan Hóa 

 

2 Nhà máy điện khí LNG Nghi Sơn 1.500MW  2030 
Đang trong giai đoạn lựa 

chọn nhà đầu tư 

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và 

các KCN, các Sở: Công Thương, 

Kế hoạch và đầu tư, Giao thông 

vận tải, Tài nguyên và môi trường, 

UBND thị xã Nghi Sơn 

 

3 Thủy điện Sông Âm 14MW 

Công ty CP Đầu tư 

Năng lượng Việt 

Nam 

Giai đoạn 2026-2030 
Đang trong giai đoạn thi 

công 

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công 

Thương, Nông nghiệp và PTNT, 

Tài nguyên và MT, UBND các 

huyện: Lang Chánh, Bá Thước 

 

3 
Thủy lợi kết hợp thủy điện Tén 

Tằn 
12MW 

Công ty cổ phần 

Mường Lát 
Giai đoạn 2026-2030 

Đang trong giai đoạn thi 

công 

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công 

Thương, Nông nghiệp và PTNT, 

Tài nguyên và MT, UBND huyện 

Mường Lát 

 

III Công trình điện 220kV   

1 

Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và 

đường dây đấu nối 220kV Thanh 

Hóa – Sầm Sơn 

250MVA 
Tổng công ty Truyền 

tải điện Quốc gia 
Giai đoạn 2023-2025 

Đang trong giai đoạn thi 

công 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

MT, UBND thành phố Sầm Sơn, 

UBND các huyện: Thiệu Hóa, 

Đông Sơn, Quảng Xương, Nông 

Cống, Truyền tải điện Thanh Hóa 

 

2 
Đường dây 220kV Thanh Hóa 

500kV - Hậu Lộc. 
30,1km 

Tổng công ty Truyền 

tải điện Quốc gia 
Giai đoạn 2026-2030 

Đang trong giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

MT, UBND các huyện: Thiệu 

Hóa, Yên Định, Hoằng Hóa, Hậu 

Lộc, Truyền tải điện Thanh Hóa 

 

3 
Đường dây 220kV Thanh Hóa 

500kV – Bỉm Sơn 
31,87km 

Tổng công ty Truyền 

tải điện Quốc gia 
Giai đoạn 2026-2030 

Đang trong giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

MT, UBND các huyện: Thiệu 

Hóa, Yên Định, Hà Trung, Vĩnh 

Lộc, UBND TX Bỉm Sơn, Truyền 

tải điện Thanh Hóa 
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4 Trạm biến áp 220kV Hậu Lộc 500MVA 
Tổng công ty Truyền 

tải điện Quốc gia 
Giai đoạn 2026-2030 

Đang trong giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

MT, UBND huyện Hậu Lộc, 

Truyền tải điện Thanh Hóa 

 

III Công trình điện 110kV   

1 ĐZ và TBA 110kV Sầm Sơn 2 40MVA 
Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 
QI/2025 

Đang trong giai đoạn thi 

công 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

MT, UBND thành phố Sầm Sơn, 

Công ty Điện lực Thanh Hóa 

 

2 
Xuất tuyến 110kV sau TBA 

220kV KKT Nghi Sơn 
6km 

Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 
2025 

Đang trong giai đoạn thi 

công 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

MT, UBND thị xã Nghi Sơn, Công 

ty Điện lực Thanh Hóa 

 

3 

NCKNTT đường dây 110kV 

TBA 220kV Nông Cống- TBA 

220kV Nghi Sơn và nhánh rẽ, 

tỉnh Thanh Hóa. 

2x10km 
Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 
2025 

Đang trong giai đoạn thi 

công 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

MT, UBND thị xã Nghi Sơn, 

UBND các huyện: Như Thanh, 

Nông Cống, Công ty Điện lực 

Thanh Hóa 

 

4 
Xuất tuyến 110kV sau TBA 

220kV Hậu Lộc 
27,72km 

Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 
Giai đoạn 2026-2030 

Đang trong giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

MT, UBND các huyện: Hoằng 

Hóa, Hậu Lộc, Công ty Điện lực 

Thanh Hóa 

 

5 
Đường dây 110kV cấp điện cho 

TBA 110kV Đồng Vàng 1, 2 
0,566km 

Công ty CP Đầu tư và 

Quản lý lưới điện 

miền Trung 

Giai đoạn 2026-2030 
Đang trong giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

MT, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn 

và các KCN, UBND thị xã Nghi 

Sơn. 

 

6 ĐZ và TBA 110kV Hậu Lộc 2 40MVA 
Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 
2025 

Đang trong giai đoạn thi 

công 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

MT, UBND huyện Hậu Lộc, Công 

ty Điện lực Thanh Hóa 

 

7 
Xuất tuyến 110kV sau TBA 

220kV Sầm Sơn 
31km 

Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 
2025 

Đang trong giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

MT, UBND các thành phố: Thanh 

Hóa, Sầm Sơn, Công ty Điện lực 

Thanh Hóa 

 

8 
Đường dây và TBA 110kV Nam 

Thành Phố 
40MVA 

Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 
2025 

Đang trong giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 
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MT, UBND thành phố Thanh Hóa, 

Công ty Điện lực Thanh Hóa 

9 
Đường dây và TBA 110kV Quan 

Hóa 
25MVA, 22km 

Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 
2025 

Đang trong giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

MT, UBND các huyện: Quan Hóa, 

Bá Thước, Công ty Điện lực 

Thanh Hóa 

 

10 
Đường dây và TBA 110kV Tĩnh 

Gia 3 
63MVA, 15km 

Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 
2025 

Đang trong giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

MT, UBND thị xã Nghi Sơn, 

UBND huyện Quảng Xương, 

Công ty Điện lực Thanh Hóa 

 

11 
Đường dây và TBA 110kV 

Thường Xuân 
40MVA, 0,5km 

Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 
2025 

Đang trong giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

MT, UBND huyện Thường Xuân, 

Công ty Điện lực Thanh Hóa 

 

12 
Đường dây và TBA 110kV Yên 

Định 3 
63MVA, 0,5km 

Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 
2025 

Đang trong giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

MT, UBND huyện Yên Định, 

Công ty Điện lực Thanh Hóa 

 

13 
Đường dây và TBA 110kV Triệu 

Sơn 2 
63MVA 

Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 
2025-2026 Chưa triển khai 

Các Sở: Công Thương, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 

MT, UBND huyện Triệu Sơn, 

Công ty Điện lực Thanh Hóa 

 

14 
Đường dây 110kV và TBA 

110kV Ngọc Lặc 2 
2x40MVA, 0,5km 

Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 
2025-2026 Chưa triển khai 

Các Sở: Công Thương, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, UBND 

huyện Ngọc Lặc, Công ty Điện lực 

Thanh Hóa 
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