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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định  
số 325/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập  
Cụm công nghiệp làng nghề Tiến Lộc, xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 

về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 325/QĐ-UBND ngày 

21/01/2019 về việc thành lập Cụm công nghiệp Làng nghề Tiến Lộc, huyện Hậu 
Lộc, tỉnh Thanh Hóa; số 4484/QĐ-UBND ngày 09/11/2021; số 1785/QĐ-UBND 
ngày 04/5/2024; số 830/QĐ-UBND ngày 18/3/2025; số 3677/QĐ-UBND ngày 

26/11/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 325/QĐ-
UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp làng 

nghề Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc (nay là xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hoá); 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1276/TTr-SCT ngày 

22/7/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 325/QĐ-UBND 
ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề 

Tiến Lộc, do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Hoàng Gia làm Chủ 
đầu tư, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh khoản 8, Điều 1, Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 
21/01/2019 (được điều chỉnh tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 3677/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2025) của UBND tỉnh, như sau: 

“Tiến độ thực hiện dự án: 

- Giai đoạn 1 với diện tích khoảng 3,32875 ha: Hoàn thành đầu tư hạ 
tầng kỹ thuật trong Quý III/2026. 

- Giai đoạn 2 với diện tích khoảng 2,67125 ha: Hoàn thành đầu tư hạ 
tầng kỹ thuật giai đoạn 2 và toàn bộ cụm công nghiệp, cụ thể như sau: 

+ Quý III/2026: Hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2. 
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+ Quý IV/2026: Hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, 
hoàn thiện các hồ sơ pháp lý đảm bảo đủ điều kiện thu hút các dự án thứ cấp 

vào đầu tư.” 

Lý do: Dự án chậm tiến độ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, do chờ ban hành giá đất cụ thể nên chậm hoàn thành các thủ tục về 
đất đai; đồng thời, do tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu thời gian qua dẫn 

đến chậm tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Việc điều chỉnh 
tiến độ dự án là cần thiết để chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục đất đai, xây dựng 
theo quy định. 

2. Điều chỉnh Điều 4, Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 
(được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 

26/11/2025) của UBND tỉnh, như sau: 

“Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Yêu cầu chủ 

đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ theo quy định, nếu chủ đầu tư 
không triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ theo quy định tại Quyết định này 

thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư thì Quyết định này và Quyết định số 325/QĐ-
UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh không còn giá trị pháp lý. UBND tỉnh 

sẽ không xem xét gia hạn tiến độ thực hiện dự án nếu không thuộc trách nhiệm 
của cơ quan quản lý nhà nước (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của 

pháp luật) và chủ đầu tư không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh 
phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án”. 

Lý do: Việc chủ đầu tư chậm tiến độ do các nguyên nhân đã nêu tại mục 

1, do đó cần thiết phải điều chỉnh thời hạn để chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về 
đất đai, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.  

3. Các nội dung khác giữ nguyên như các Quyết định của UBND tỉnh: Số 
325/QĐ-UBND ngày 21/01/2019, số 3677/QĐ-UBND ngày 26/11/2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Tài 

chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc; 
Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Hoàng Gia; Thủ trưởng 

các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ;  
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, CN (T07.88). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Mai Xuân Liêm 
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