
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-CNXDKH Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2026 

V/v điều chỉnh một số nội dung của 

dự án: Xây mới nhà lớp học bộ môn, 

nhà đa năng và một số hạng mục phụ 

trợ Trường THPT Triệu Sơn 4. 

 

                                          

                            Kính gửi:  

                                           - Các sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, 

                                             Nông nghiệp và Môi trường; 

                                           - Ban QLDA ĐTXD khu vực Triệu Sơn; 

                                           - UBND xã Thọ Phú; 

                                           - Trường THPT Triệu Sơn 4. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 162/BQLDA-ĐHDA ngày 

25/12/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Triệu Sơn về việc xin chủ trương điều 

chỉnh dự án Xây mới nhà lớp học bộ môn, nhà đa năng và một số hạng mục phụ 

trợ Trường THPT Triệu Sơn 4; trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Tài chính tại 

Công văn số 598/STC-TĐ ngày 19/01/2026 (có gửi kèm theo), Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Triệu Sơn (chủ đầu tư) 

rà soát, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân có liên 

quan đến việc chậm tiến độ thực hiện dự án; chủ trì, làm việc với Sở Giáo dục và 

Đào tạo, UBND xã Thọ Phú và Trường THPT Triệu Sơn 4 (đơn vị sử dụng) để 

thống nhất phương án đầu tư xây dựng hạng mục sân tập thể thao ngoài trời thuộc 

Dự án (có biên bản hội nghị kèm theo), bảo đảm việc điều chỉnh không ảnh hưởng 

và đáp ứng đầy đủ các điều kiện dạy và học của nhà trường, đồng thời bảo đảm 

tiết kiệm, hiệu quả đầu tư; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 

05/02/2026 (bao gồm tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các nội 

dung liên quan khác nếu có) và gửi Sở Tài chính để tổng hợp. 

2. Giao Sở Tài chính, sau khi nhận được báo cáo của chủ đầu tư, chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị có liên quan (nếu cần) nghiên cứu, tham mưu, báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét việc điều chỉnh dự án trước ngày 13/02/2026./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu; 

- Lưu: VT, VHXH, CNXDKHHĐXD_TM.187 
 

 TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 
 

 

Lê Việt Hiếu 
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