
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ- UBND Thanh Hoá, ngày      tháng     năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành  

Công trình: Đường Kiểu - Ấn Đỗ thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ nhất, 

Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương - Dự án LRAMP 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

  

       Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

       Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;   

      Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về 

sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 68/2019/NĐ-CP 

ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

      Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC, ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy 

định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; 

       Căn cứ Quyết định số 4369/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Kiểu - Ấn Đỗ  thuộc 

Kế hoạch thực hiện năm thứ nhất, hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương - 

Dự án LRAMP; 

      Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 152/STC-ĐT ngày 12/01/2021 về 

việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình: Đường Kiểu - Ấn Đỗ thuộc Kế 

hoạch thực hiện năm thứ nhất, hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương - Dự 

án LRAMP, kèm theo hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán công trình hoàn 

thành; của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4644/TTr-SGTVT ngày 31/10/2020. 

 

QUYẾT  ĐỊNH:  

 
      Điều 1.  Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:  

  - Tên công trình: Đường Kiểu - Ấn Đỗ thuộc Kế hoạch thực hiện năm thứ 

nhất, hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương -  Dự án LRAMP. 

  - Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa. 

  - Địa điểm xây dựng: Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

  - Thời gian: Khởi công ngày 20/9/2018; hoàn thành ngày 31/12/2019. 
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       Điều 2. Kết quả đầu tư 

       1. Nguồn vốn đầu tư:           

                                          Đơn vị: Đồng.  

Nguồn vốn 
Dự toán được 

duyệt lần cuối 

Giá trị phê 

duyệt quyết 

toán 

Thực hiện 

Số vốn đã 

thanh toán 

Còn được 

thanh toán 

Tổng số: 24.097.093.000 23.435.574.000 21.796.880.000 1.638.694.000 

- Vốn vay ngân 

hàng thế giới 
23.299.376.000 22.803.865.000 21.206.429.000 1.597.436.000 

- Vốn đối ứng 

Ngân sách tỉnh 
797.717.000 631.709.000 590.451.000 41.258.000 

        2. Chi phí đầu tư :          

                    Đơn vị: Đồng.  

Nội dung  
Dự toán được duyệt 

lần cuối 
Giá trị quyết toán 

Tổng số: 24.097.093.000 23.435.574.000 

 - Chi phí xây dựng: 21.634.895.000 21.409.766.000 

 - Chi phí quản lý dự án: 462.257.000 462.257.000 

 - Chi phí tư vấn ĐTXD: 1.564.308.000 1.330.875.000 

 - Chi phí khác: 435.633.000 232.676.000 

 - Dự phòng: 0  

        3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không 

        4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:  

                    Đơn vị: Đồng. 

Nội dung 

Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý 

Giá trị thực tế 
Giá trị 

quy đổi 

Giá trị thực 

tế 

Giá trị 

quy đổi 

Tổng số: 23.435.574.000    

-Tài sản dài hạn (TSCĐ): 23.435.574.000    

- Tài sản ngắn hạn:     

      5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không 

       Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan: 

       1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: 

       1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:  

Nguồn vốn Số tiền (đồng ) Ghi chú 

Tổng số : 23.435.574.000  

- Vốn vay Ngân hàng thế giới 22.803.865.000  

- Vốn đối ứng Ngân sách tỉnh 631.709.000  
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       1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 09 tháng 10 năm 2020: 

 - Nợ phải thu:     0 đồng. 

 - Nợ phải trả:     1.638.694.000 đồng. 

+ Công ty CP xây dựng Sơn Đào   1.284.586.000 đồng; 

+ Liên danh: Công ty CP tư vấn và Xây dựng An Phát 

và Công ty CP tư vấn và xây dựng Thanh Hóa 

38.703.000 đồng; 

+ Công ty CP TVGS chất lượng CT Thăng Long 168.767.000 đồng; 

+ Sở Giao thông vận tải   63.224.000 đồng; 

+ Ban QLDA Giao thông III Thanh Hóa (nay là: Ban 

QLDA ĐTXD công trình giao thông số 2 Thanh Hóa) 

83.414.000 đồng. 

       1.3. Vật tư thiết bị tồn đọng: không 

       2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản. 

                                                                                             Đơn vị: Đồng. 

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 
Tài sản dài hạn/ 

cố định 

Tài sản ngắn 

hạn 

Tổng số: 23.435.574.000  

Sở Giao thông vận tải 23.435.574.000  

        3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ 

hiện hành. 

  4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.  

        Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

       Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu 

tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện 

Yên Định; Giám đốc Ban QLDA đầu tư XDCT giao thông số 2 Thanh Hóa và các 

đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4-QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; 

- Lưu VP, CN (H’1.482). 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Mai Xuân Liêm 
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