

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, thuộc dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia. Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia; ý kiến phát biểu của Trưởng Đoàn công tác của WB và ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia và các ngành, đơn vị liên quan, tham mưu thành lập Tổ giúp việc triển khai thực hiện Tiểu dự án đô thị động lực Tĩnh Gia, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 25/9/2017.

2. Tại Công văn số 7401/UBND-CN ngày 29/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư lập đề án thành lập thị xã Tĩnh Gia thuộc tỉnh Thanh Hóa; tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ lập đề án, trình cấp có thẩm quyền công nhận toàn bộ huyện Tĩnh Gia đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV (là điều kiện bắt buộc để nhà tài trợ xem xét, lựa chọn Tiểu dự án đô thị động lực Tĩnh Gia), giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, thay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa để lập đề án thành lập thị xã Tĩnh Gia thuộc tỉnh Thanh Hóa và công nhận toàn bộ huyện Tĩnh Gia đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, báo cáo UBND tỉnh trong quý I năm 2018.

Trước mắt, giao Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, báo cáo về trình tự, thủ tục và thời gian tối thiểu có thể hoàn thành đề

được cấp có thẩm quyền công nhận toàn bộ huyện Tĩnh Gia đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 25/9/2017.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các ngành, đơn vị liên quan, đấu môi và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Bộ Tài chính, đề nghị cho phép sử dụng nguồn vốn vay để thanh toán khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) của dự án.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đấu môi với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được bố trí vốn cho dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (bao gồm nguồn vốn đối ứng và vốn ngân sách Trung ương cấp phát); kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những vấn đề vượt thẩm quyền.

5. Giao UBND huyện Tĩnh Gia

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát lại nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án; căn cứ năng lực hiện có của các khu tái định cư trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng, tính toán khả năng đáp ứng yêu cầu tái định cư thực hiện dự án; trên cơ sở đó, đề xuất về sự cần thiết phải sử dụng nguồn vốn của dự án để thực hiện nhiệm vụ tái định cư, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 25/9/2017.

- Phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Sở Xây dựng sớm hoàn thành lập đề án thành lập thị xã Tĩnh Gia thuộc tỉnh Thanh Hóa.

6. Hoan nghênh Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã cập nhật đầy đủ các nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tiểu dự án đô thị động lực Tĩnh Gia vào điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo điều chỉnh Quy hoạch chung, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10 năm 2017.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Thị Thìn (để b/c);
- Các sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, GTVT, Ngoại vụ, TN&MT;
- BQL KKT Nghi Sơn và các KCN; BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Lưu: VT, THKH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh