

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14117 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 11 năm 2018

V/v gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Khu kinh doanh, giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng tại xã Đông Minh, huyện Đông Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Đông Sơn;
- Công ty TNHH Mạnh Thành.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận được Văn bản ngày 30/10/2018 của Công ty TNHH Mạnh Thành đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Khu kinh doanh, giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng tại xã Đông Minh, huyện Đông Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu kinh doanh, giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng tại xã Đông Minh, huyện Đông Sơn của Công ty TNHH Mạnh Thành đến hết ngày 10/02/2019.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Mạnh Thành phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh