

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12353 /UBND-CN  
V/v khẩn trương giải  
phóng mặt bằng dự án  
đường vành đai phía Tây  
thành phố Thanh Hóa.

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:

- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1195/PMU2-PID7 ngày 03/10/2017 của Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải về việc giải phóng mặt bằng hạng mục đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1), đoạn Km 0 - Km6, dự án đầu tư xây dựng QL1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa theo hình thức hợp đồng BOT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:


Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa nghiêm túc thực hiện Thông báo số 181/TB-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh. Đồng thời phối hợp với Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa khẩn trương nghiên cứu nội dung Công văn số 1195/PMU2-PID7 ngày 03/10/2017 của Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải (gửi kèm theo Công văn này) để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công, đáp ứng tiến độ thực hiện dự án; UBND tỉnh sẽ tổ chức đi kiểm tra trong khoảng thời gian từ 16 - 20/10/2017./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA 2 - Bộ GTVT;
- Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH**

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Ngô Hoàng Kỳ**