

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12664 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 10 năm 2018

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
thủ tục thuê đất thực hiện dự án
Khu thương mại dịch vụ tại
phường Quảng Thành.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty CP Xây dựng và Thương mại Quốc Hưng QT.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 10/CV-QH ngày 20/8/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Quốc Hưng QT về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5247/SKHĐT-KTĐN ngày 03/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Quốc Hưng QT đến hết ngày 10/01/2019.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Quốc Hưng QT phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh