

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Xử lý sạt trượt mái kênh hệ thống Thủy nông Bắc sông Chu -
Nam sông Mã tại K0+450-K0+550, huyện Thường Xuân

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ các Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 07/3/2018, số 1326/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xử lý sạt trượt mái kênh hệ thống Thủy nông Bắc sông Chu - Nam sông Mã tại K0+450-K0+550, huyện Thường Xuân;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 13/STC-ĐT ngày 03/01/2019, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 03/01/2019 và Tờ trình số 887/TTr-SC ngày 31/10/2018 (kèm theo hồ sơ) của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình xử lý sạt trượt mái kênh hệ thống Thủy nông Bắc sông Chu - Nam sông Mã tại K0+450-K0+550, huyện Thường Xuân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

Tên công trình: Xử lý sạt trượt mái kênh hệ thống Thủy nông Bắc sông Chu - Nam sông Mã tại K0+450-K0+550, huyện Thường Xuân.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Sông Chu.
Địa điểm xây dựng: Xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân.
Thời gian: Khởi công 07/02/2018 - Hoàn thành 26/4/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư.**1. Nguồn vốn đầu tư:***Đơn vị: Đồng*

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	2.024.605.000	1.832.083.000	192.522.000
<i>Vốn ngân sách tỉnh</i>	1.250.000.000	1.250.000.000	
<i>Vốn của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu</i>	774.605.000	582.083.000	192.522.000

2. Chi phí đầu tư:*Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	2.187.600.000	2.024.605.000
- Chi phí xây dựng + HMC	1.836.495.000	1.812.244.000
- Chi phí quản lý dự án	48.900.000	39.120.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	169.545.000	154.223.000
- Chi phí khác	22.436.000	19.018.000
- Chi phí bồi thường GPMB	100.000.000	
- Chi phí dự phòng	10.224.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản:

Theo báo cáo của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 03/01/2019 thì đây là chi phí sửa chữa, xử lý sạt lở bờ kênh, hoàn trả mặt cắt kênh dẫn nước, khắc phục thiệt hại mưa bão nhằm khôi phục lại công năng công trình và chi phí này không được tính tăng nguyên giá tài sản cố định nên không ghi tăng nguyên giá tài sản cố định mà chỉ hạch toán vào chi phí sửa chữa tài sản cố định (theo quy định tại khoản 13, điều 2 và điều 7 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định).

Danh mục	Giá trị (đồng)	Đơn vị quản lý, sử dụng
Công trình xử lý sạt trượt mái kênh hệ thống Thủy nông Bắc sông Chu - Nam sông Mã tại K0+450-K0+550, huyện Thường Xuân	2.024.605.000	Chi nhánh Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt - Công ty TNHH một thành viên Sông Chu

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	2.024.605.000	
<i>Vốn ngân sách tỉnh</i>	1.250.000.000	
<i>Vốn của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu</i>	774.605.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a) Tổng nợ phải thu:	Không	đồng
b) Tổng nợ phải trả:	192.522.000	đồng
Công ty cổ phần xây dựng Trường Vinh:	162.244.000	đồng
Công ty cổ phần toàn cầu Nguyễn Vũ:	11.260.000	đồng
Sở Tài chính (chi phí thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán):	19.018.000	đồng

1.3. Về chi phí bồi thường GPMB công trình: Theo báo cáo của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 03/01/2019, chi phí bồi thường GPMB công trình chưa đủ cơ sở để quyết toán nên giao Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tự chịu trách nhiệm chi trả và hạch toán chi phí này vào chi phí sản xuất của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.


3. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.



Nguyễn Đức Quyền