

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2906 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 3 năm 2019

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa (lần 3).

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1024/SKHĐT-KTĐN ngày 28/02/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa (lần cuối). Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh đến hết ngày 14/6/2019; quá thời hạn này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, sử dụng đất theo quy định thì Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh không còn hiệu lực.


2. Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

3. Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương hoàn thành việc khốp nối hạ tầng kỹ thuật giữa mặt bằng quy hoạch số 1642/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 và Mặt bằng quy hoạch số 6804/UBND-QLĐT ngày 10/9/2013 tại phường Phú Sơn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 10875/UBND-CN ngày 07/9/2018, làm cơ sở quản lý và triển khai các dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư trong khu vực./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Đức Thịnh**