

Số: 58 /TB-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung.

Ngày 04 tháng 4 năm 2018, sau Hội nghị làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với UBND tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã có buổi làm việc với các ngành về triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường; Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện Hà Trung và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; trên cơ sở báo cáo tình hình triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung và ý kiến của các ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị nêu trên khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với UBND tỉnh và các ngành, đơn vị có liên quan; đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

I. Về việc đầu tư dự án nghiên cứu, khai quật khảo cổ học Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2): Ngày 02/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1108/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; tuy nhiên, trong chủ trương dự án chưa tính toán kinh phí giải phóng mặt bằng (gồm kinh phí chuyển một số hộ dân và kinh phí chuyển dịch đường 217B do phải tiến hành khảo cổ ngay trên tuyến đường); do đó, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (chủ đầu tư) khẩn trương nghiên cứu, tính toán để trình việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai lập dự án đầu tư, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét. Trên cơ sở đó, sớm tổ chức lựa chọn nhà thầu (dự kiến trong tháng 5 năm 2018) để tổ chức triển khai thực hiện

theo quy định; hoàn thành xong công tác nghiên cứu, khai quật khảo cổ học trước ngày 31/12/2018.

2. Về quy hoạch Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 01/02/2010):

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã yêu cầu UBND tỉnh và các ngành tập trung lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan; hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

Do đó, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập điều chỉnh Quy hoạch trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; trong đó, yêu cầu tập trung nghiên cứu quy hoạch đường giao thông đảm bảo kết nối giữa di tích và các khu vực lân cận, thuận tiện cho du khách, người dân; tính toán phân diện tích bố trí các công trình (bãi đỗ xe, khu vệ sinh, đường giao thông kết nối, khu vực phục vụ lễ, đại lễ; khu phát huy giá trị di tích;...) với diện tích tối thiểu để vừa đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Di sản văn hóa vừa phát huy được giá trị di tích và phù hợp với khả năng vốn đầu tư của dự án.

3. Về Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện quy hoạch (quy hoạch điều chỉnh): Giao UBND huyện Hà Trung tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện việc lập Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện quy hoạch đảm bảo tính khả thi, trình UBND tỉnh sau 15 ngày kể từ ngày quy hoạch điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Về các nội dung khác:

- Về việc bảo tồn, tôn tạo di tích nhà thờ họ Nguyễn Hữu: Giao UBND huyện Hà Trung chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với đại diện dòng họ Nguyễn Hữu và các ngành, đơn vị có liên quan để xác định rõ vị trí cũ của di tích nhà thờ họ Nguyễn Hữu; trên cơ sở đó, lập đề xuất dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích nhà thờ họ Nguyễn Hữu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2018.

- Về dự án Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa Đình Gia Miêu, xã Hà Long, Hà Trung: Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 14/6/2017. Do đó, yêu cầu UBND huyện Hà Trung tập trung nghiên cứu, thực hiện việc lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung nghiên cứu, phối hợp thẩm định, chỉ đạo triển khai dự án đảm bảo theo quy định và cùng với chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về mặt kiến trúc, kỹ, mỹ thuật của dự án.

- Về tuyến đường cải dịch đoạn tuyến Quốc lộ 217B qua khu di tích: Giao Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư tuyến đường cải dịch đoạn tuyến Quốc lộ 217B qua khu di tích lịch sử Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/7/2018.

5. Về công tác phối hợp, thẩm định, trình phê duyệt: Yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nếu được hỏi ý kiến, phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị và chịu trách nhiệm về nội dung trả lời của mình.

6. Về nguồn kinh phí thực hiện: Yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, dành nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện các nội dung chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh tại các nội dung nêu trên.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CVP UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, TNMT, GTVT, XD, VH TTDL;
- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung;
- Lưu: VT, THKH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ