

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại hội nghị nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư Dự án đường vành đai Đông - Tây

Ngày 08 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã chủ trì Hội nghị nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư Dự án đường vành đai Đông - Tây. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn, đại diện Lãnh đạo các ngành, đơn vị: Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Thanh Hóa, UBND huyện Đông Sơn.

Sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố Thanh Hóa, UBND huyện Đông Sơn và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với đường vành đai Đông - Tây đoạn phía Đông Quốc lộ 1A: Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa rà soát lại các hồ sơ thủ tục đầu tư và tình hình thực hiện bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng, thanh quyết toán để đảm bảo dự án thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.

2. Đối với đoạn từ thị trấn Rừng Thông đến Quốc lộ 1A:

- Thống nhất chủ trương thu hồi đất của các hộ xen kẹt giữa Dự án này với kênh Bắc thuộc phường Phú Sơn để đảm bảo an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị khu vực nút giao với Quốc lộ 47 và không bị lấn chiếm vào ranh giới sử dụng đất của dự án sau này.

- Về việc bố trí tái định cư cho 30 hộ khu vực giao cắt với Quốc lộ 47: Giao UBND thành phố Thanh Hóa rà soát các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để chủ động bố trí tái định cư cho các hộ.

- Đồng ý để UBND thành phố Thanh Hóa chủ động triển khai thực hiện xây dựng khu tái định cư tại mặt bằng thuộc xã Đông Tân, khu vực giáp với huyện Đông Sơn để có quỹ đất tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án này.

- Đồng ý chủ trương không tiếp tục thực hiện các dự án khai thác quỹ đất để GPMB (vì thủ tục làm BT mất nhiều thời gian, không đảm bảo tiến độ triển khai dự án đường vành đai Đông - Tây theo quy định), nguồn kinh phí để GPMB của dự án này từ nguồn thu tiền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị núi Long và các nguồn hợp pháp khác.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xác định phương án giá đất dự án Khu đô thị núi Long kết hợp khu tái định cư GPMB đường vành đai Đông - Tây thành phố Thanh Hóa, gửi Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh thẩm định, làm cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị núi Long kết hợp khu tái định cư GPMB đường vành đai Đông - Tây thành phố Thanh Hóa thực hiện ứng kinh phí cho Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thanh Hóa để thực hiện công tác GPMB đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. / *thb*

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - PCT Lê Anh Tuấn (để b/c);
 - Các thành viên tham dự Hội nghị;
 - Công ty CP Sông Mã;
 - Lưu: VT, CN, THKH, KTTC (HYT).
- TB 18-03

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

A circular official stamp of the Provincial Chairman's Office is stamped over a handwritten signature. The stamp contains the text 'TL. CHỦ TỊCH' and 'CHÁNH VĂN PHÒNG' around the perimeter. The signature is written in black ink across the center of the stamp.

Ngô Hoàng Kỳ