

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12652 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 10 năm 2018

V/v gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Khu kinh doanh vật liệu xây dựng và showroom ô tô - xe máy Trang Anh tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Thọ Xuân;
- Công ty TNHH DV&TM Trang Anh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 45/CV-TA ngày 02/10/2018 của Công ty TNHH DV&TM Trang Anh về việc gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư dự án Khu kinh doanh vật liệu xây dựng và showroom ô tô - xe máy Trang Anh tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu kinh doanh vật liệu xây dựng và showroom ô tô - xe máy Trang Anh tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân của Công ty TNHH DV&TM Trang Anh đến hết ngày 10/02/2019.

2. Yêu cầu Công ty TNHH DV&TM Trang Anh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh