

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:  
Cải tạo, nâng cấp Kho lưu trữ Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thanh Hóa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp Kho lưu trữ Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1079/STC-ĐT ngày 30/3/2018, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Cải tạo, nâng cấp Kho lưu trữ Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thanh Hóa; của Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 234/TTr-CCVILT ngày 15/12/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Kho lưu trữ Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thanh Hóa.

Địa điểm: Số 45A, Đại lộ Lê Lợi Thành phố Thanh Hóa.

Thời gian (thực tế): Khởi công ngày 02/4/2016; hoàn thành ngày 22/02/2017.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>2.757.677.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>757.677.000</b>
- Vốn sự nghiệp dành cho mua sắm, sửa chữa tài sản thuộc ngân sách tỉnh năm 2014, 2015.	2.757.677.000	2.000.000.000	757.677.000

## 2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>2.940.373.000</b>	<b>2.757.677.000</b>
- Chi phí xây dựng	2.539.733.000	2.424.666.000
- Chi phí quản lý dự án	53.000.000	53.000.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	272.000.000	245.071.000
- Chi phí khác	39.200.000	34.940.000
- Chi phí dự phòng	36.440.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>2.757.677.000</b>			
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	2.757.677.000			
2- Tài sản ngắn hạn				

## Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a) Được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng số:</b>	<b>2.757.677.000</b>	
- Vốn sự nghiệp dành cho mua sắm, sửa chữa tài sản thuộc ngân sách tỉnh năm 2014, 2015.	2.757.677.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

<b>i) Tổng nợ phải thu:</b>	0
<b>ii) Tổng nợ phải trả, trong đó:</b>	<b>757.677.000</b> đồng;
- Công ty CP tư vấn xây dựng thương mại 68:	688.282.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn và XD thương mại TMT:	4.000.000 đồng;
- Trung tâm Kiểm định chất lượng XD Thanh Hoá:	21.771.000 đồng;
- Ban quản lý dự án:	43.624.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh	<b>2.757.677.000</b>	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nội dung khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Thanh Hoá; Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(M4.3)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Anh Tuấn**