

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15389/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 06 tháng 12 năm 2018

V/v giao tham mưu việc bố trí vốn và gia hạn thời gian thi công dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 516B đoạn từ Ngã tư thị trấn Quán Lào đi thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính.


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4562/SGTVT-KHTC ngày 28/11/2018 của Sở Giao thông Vận tải về việc đề nghị bố trí vốn và gia hạn thời gian thi công dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 516B đoạn từ Ngã tư thị trấn Quán Lào đi thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn nêu trên (gửi kèm theo); có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Lưu: VT, THKH (02).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ