

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1151/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu sửa cấp thiết mái vòm và bảo tồn cổng thành phía Nam Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu sửa cấp thiết mái vòm và bảo tồn cổng thành phía Nam Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1704/SKHĐT ngày 28/3/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tu sửa cấp thiết mái vòm và bảo tồn cổng thành phía Nam Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tu sửa cấp thiết mái vòm và bảo tồn cổng thành phía Nam Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 02 (hai) gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Giao Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo đúng Kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Vĩnh Lộc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ (Chủ đầu tư) và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các ngành, đơn vị có liên quan ;
- Lưu: VT, VX (2).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Quyền



PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Tu sửa cấp thiết mái vòm và bảo tồn công thành phía Nam Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ,
huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: 1151 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công tu sửa cấp thiết công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung).	1.3067	Vốn của quỹ Bảo tồn văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ 2.150 triệu đồng; phần còn lại do Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện (không sử dụng vốn ngân sách nhà nước).	Đấu thầu hạn chế; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2019	Trọn gói	03 tháng + 12 tháng bảo hành
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công tu sửa cấp thiết công trình.	42,9		Chi định thầu	Quý II/2019	Trọn gói	03 tháng
	Tổng cộng	1.349,6					

*** Ghi chú:**

- Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 01, 02 bao gồm chi phí dự phòng 5% cho khối lượng phát sinh, không bao gồm dự phòng cho yếu tố trượt giá;
- Gói thầu số 02 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.