

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:  
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng cải tạo và mở rộng thị trấn Kim Tân,  
huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2006 và Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng cải tạo và mở rộng thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng cải tạo và mở rộng thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030;

Xét đề nghị của UBND huyện Thạch Thành tại Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013; của Sở Tài chính tại công văn số 715/STC-QLNS.TTK ngày 18 tháng 03 năm 2014 đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng cải tạo và mở rộng thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:**

- Công trình: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng cải tạo và mở rộng thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Thạch Thành.

## Điều 2. Kết quả đầu tư:

### 1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	1.613.462	900.000	713.462
Ngân sách tỉnh		500.000	
Ngân sách huyện		400.000	

### 2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng	2.101.465	1.613.462
Chi phí khảo sát địa hình	833.685	833.684
Chi phí lập QH và nhiệm vụ	1.090.145	649.000
Chi phí quản lý và công bố QH, khác	177.635	130.778

3. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng

### 4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
Tổng số	1.613.462			
- Tài sản cố định	1.613.462			
- Tài sản lưu động				

## Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

### 1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	1.613.462	
- Ngân sách tỉnh	1.290.770	
- Ngân sách huyện	322.692	

- Được thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán được phê duyệt.  
Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

+ Tổng nợ phải thu:	0 đồng
+ Tổng nợ phải trả:	713.462.000 đồng
Trung tâm trắc địa bản đồ - Viện KTQH đô thị nông thôn:	698.684.000 đồng
UBND huyện Thạch Thành:	14.778.000 đồng

2. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

3. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo quy định hiện hành.


**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 Quyết định;
  - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
  - Lưu: VT, CN.
- H1(2014).QDPD Quyết toán QHC kim tan

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Hôi**