

Số: /BC-UBND

Quan Hóa, ngày tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tổng hợp tình hình giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2024 (đến ngày 31/3/2024)

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá.

Thực hiện Công văn số 2723/STNMT-CSĐĐ ngày 31/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa về báo cáo kết quả GPMB thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, đến ngày 31/3/2024.

UBND huyện Quan Hoá báo cáo cụ thể như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh về kế hoạch GPMB để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024; Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn các đoàn kiểm tra công tác GPMB các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 15/01/2024 về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2024. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2024. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 30/01/2024 xác định thời gian và diện tích GPMB phục vụ các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện Quan Hóa năm 2024.

Trong đó năm 2024 theo Kế hoạch, trên địa bàn huyện có 11 dự án phải thực hiện công tác GPMB; UBND huyện đã giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng ban, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn nơi có dự án tập trung triển khai thực hiện. Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện là đơn vị thường trực công tác GPMB trên địa bàn huyện phối hợp với các chủ đầu tư dự án ký cam kết GPMB (thực hiện ký cam kết GPMB được 08/11 dự án; đạt tỷ lệ 98,17%), triển khai công tác đo đạc, kiểm kê 02 công trình dự án (có biểu tổng hợp kèm theo).

UBND huyện Quan Hoá tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao thông vận tải tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TNMT.

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hà Thị Nga**

