

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUAN HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT
V/v tiếp tục di dời các cột điện
năm trong lòng đường trong quá
trình mở rộng đường giao thông
năm 2023 trên địa bàn huyện.

Quan Hoá, ngày tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 19291/UBND-CN ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục di dời các cột điện năm trong lòng đường giao thông trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Quan Hóa báo cáo như sau:

Qua quá trình kiểm tra, rà soát trong năm 2022 trên địa bàn huyện Quan Hóa có 42 cột điện năm trong lòng, lề đường cần phải thực hiện di dời, đến cuối năm 2022 UBND huyện đã chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện dự án nâng cấp các tuyến đường giao thông đưa vào trong phương án thiết kế thi công và đã thực hiện xong được 11 cột, còn lại 31 cột.

Trong năm 2023 UBND huyện chỉ đạo yêu cầu các chủ đầu tư chủ động đưa vào phương án trong thiết kế thi công 21 cột để thực hiện di dời ra khỏi lòng, lề đường khi triển khai thực hiện các dự án như: Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ QL15C đi bản Bút, xã Nam Xuân 10 cột; Nâng cấp đường giao thông nội thôn bản Yên, xã Hiền Chung 10 cột; Nâng cấp đường giao thông nội thôn bản Ngà, xã Nam Tiến 01 cột, dự kiến các cột bị ảnh hưởng sẽ triển khai thực hiện xong trong quý 2 năm 2023, còn lại 10 cột không phải thực hiện di dời do các tuyến đường nâng cấp mở rộng chủ yếu về phía ta luy dương vì vậy các cột bên ta luy âm không còn ảnh hưởng đến lòng, lề đường.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Quan Hóa về việc di dời cột điện năm 2023 trên địa bàn gửi Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Công thương tỉnh;
- Chủ tịch các Phó Chủ tịch (b/c)
- Lưu: VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hà Thị Nga