

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THĐT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh dự án Nâng cấp,
mở rộng tuyến đường Thịnh -
Đông, huyện Hoằng Hóa (giai
đoạn 2).

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Xây dựng;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân xã Hoằng Thanh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2831/STC-TĐ ngày 20/3/2026 của Sở Tài chính về việc điều chỉnh dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa, giai đoạn 2 (kèm theo ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Hoằng Hóa).

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất với nội dung kiểm điểm của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Hoằng Hóa liên quan đến dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2) như tham mưu của Sở Nội vụ tại Công văn số 1207/SNV-CCVC ngày 12/3/2026.

2. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với UBND xã Hoằng Thanh và các đơn vị liên quan, báo cáo cụ thể các phương án điều chỉnh quy mô dự án, gồm: (1) phương án điều chỉnh theo Công văn số 18544/UBND-THKH ngày 13/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; (2) phương án giữ nguyên quy mô đoạn Km0+800 đến Km1+400 theo dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; (3) phương án điều chỉnh cắt giảm quy mô đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt. Trong đó, mỗi phương án phải thực hiện đánh giá tổng thể, toàn diện về dự án, làm rõ sự cần thiết phải điều chỉnh; sự phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; phương án đảm bảo an toàn giao thông; cơ sở xác định và giá trị dự kiến chi phí GPMB, tổng mức đầu tư; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 08/4/2026; đồng thời gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính.

3. Trên cơ sở báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại mục 2 công văn này, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, có ý kiến cụ thể về các phương án

điều chỉnh do chủ đầu tư đề xuất; trong đó, phải nêu rõ ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất đối với các nội dung điều chỉnh dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/4/2026, đồng thời gửi Sở Tài chính.

4. Trên cơ sở báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Xây dựng tại mục 2 và mục 3 công văn này, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, có ý kiến tham mưu, đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 21/4/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Đảng ủy xã Hoàng Thanh;
- Lưu: VT, THĐT, CNXDKH.
(Q.DTC5.3)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm