

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại tổng hợp Nhân Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/01/2010;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 82/GP-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Tờ trình số 1415/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 01/5/2020 (kèm theo hồ sơ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung trong Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

Tại khoản 11, Điều 1, Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh có nội dung:

Tiến độ thực hiện dự án:

- Bồi thường GPMB, hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Đến tháng 5/2019;
- Thời gian xây dựng: Từ tháng 6/2019 đến tháng 7/2019;
- Thời gian hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động: Tháng 7/2019.

Nay điều chỉnh lại như sau:

Tiến độ thực hiện dự án:

- Thời gian GPMB, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục: Đến tháng 7/2020;
- Xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị: Từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020;
- Hoàn thành đi vào hoạt động: Tháng 01/2021.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia; Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại tổng hợp Nhân Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCTTT Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền