

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng xây dựng công trình:
Đường giao thông từ Quốc lộ 1A
đi đường ven biển từ xã Quảng
Chính đi xã Quảng Thạch, huyện
Quảng Xương.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Quảng Xương.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 318/TTr-BQLDA ngày 02/6/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Văn bản số 318/TTr-BQLDA ngày 02/6/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế và các quy định pháp luật, tham mưu, báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 26/6/2025.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA ĐTXD huyện Quảng Xương;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu