

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 10472/UBND-VX

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 9 năm 2017

V/v điều chỉnh, bổ sung Dự án nối tiếp đường giao thông Trung Thượng - Sơn Lư đến đường Tây Thanh Hóa, huyện Quan Sơn (Nghị quyết 30a).

Kính gửi:

- UBND huyện Quan Sơn;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3822/SKHĐT-TH ngày 22/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Nối tiếp đường giao thông Trung Thượng - Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (thuộc Nghị quyết 30a). Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Đồng ý chủ trương cho UBND huyện Quan Sơn điều chỉnh, bổ sung Dự án Nối tiếp đường giao thông Trung Thượng - Sơn Lư đến đường Tây Thanh Hóa, huyện Quan Sơn (thuộc Nghị quyết 30a). Với nội dung sau: Bổ sung 1,5 km đường giao thông nông thôn loại A với $B_n = 5m$, $B_m = 3,5 m$ vào dự án (tại lý trình Km0+530,29 nối vào trung tâm xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn). Tổng kinh phí phần tăng thêm so điều chỉnh, bổ sung không quá 10 tỷ đồng (TMĐT của dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung không quá 38 tỷ đồng). Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.


- Giao UBND huyện Quan Sơn phối hợp với các đơn vị có liên quan lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND huyện Quan Sơn (chủ đầu tư) trong quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định và phát huy hiệu quả đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Phạm Đình Minh;
- Lưu: VT, VX, huyện 30a33

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Quyền