

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2013 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 04 tháng 3 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo của Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Đông Sơn;
- Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 08/TTr-SK ngày 22/02/2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê về việc xin được kéo dài thời gian triển khai dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất, chế biến lúa gạo tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn của Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê đến hết ngày 31/5/2017. Quá thời hạn trên, Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức, triển khai dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh