

**Phụ biểu: Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| STT | Tên chủ đầu tư                                                                     | Tên gói thầu                                                                      |                                                                                                                                       | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn                                                                           | Hình thức lựa chọn nhà thầu      | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tuỳ chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                    | Tên gói thầu                                                                      | Tóm tắt công việc chính của gói thầu                                                                                                  |                           |                                                                                     |                                  |                               |                                     |                                     |               |                              |                   |                             |
| 1   | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa | Gói thầu số 10: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (phần bổ sung).                    | Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 14.                                                                                        | 40,1                      | Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội | Chi định thầu rút gọn trong nước |                               | Không quá 05 ngày                   | Quý II/2024                         | Trọn gói      | 45 ngày                      | Không áp dụng     | Không thực hiện             |
| 2   |                                                                                    | Gói thầu số 11: Tư vấn lập TKBVTC-DT các hạng mục công trình (phần bổ sung).      | Tư vấn lập TKBVTC-DT các hạng mục công trình được bổ sung theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.      | 130,2                     |                                                                                     | Chi định thầu rút gọn trong nước |                               | Không quá 05 ngày                   | Quý II/2024                         | Trọn gói      | 30 ngày                      | Không áp dụng     | Không thực hiện             |
| 3   |                                                                                    | Gói thầu số 12: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT các hạng mục công trình (phần bổ sung). | Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT các hạng mục công trình được bổ sung theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. | 12,8                      |                                                                                     | Chi định thầu rút gọn trong nước |                               | Không quá 05 ngày                   | Quý II/2024                         | Trọn gói      | 20 ngày                      | Không áp dụng     | Không thực hiện             |
| 4   |                                                                                    | Gói thầu số 13: Tư vấn thẩm định giá (phần bổ sung).                              | Tư vấn thẩm định giá các thiết bị được bổ sung theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.                 | 120,0                     |                                                                                     | Chi định thầu rút gọn trong nước |                               | Không quá 05 ngày                   | Quý II/2024                         | Trọn gói      | 20 ngày                      | Không áp dụng     | Không thực hiện             |

| STT               | Tên chủ đầu tư                                                                     | Tên gói thầu                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn                                                                           | Hình thức lựa chọn nhà thầu                                      | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tuỳ chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                   |                                                                                    | Tên gói thầu                                                                                                                                       | Tóm tắt công việc chính của gói thầu                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                     |                                                                  |                               |                                     |                                     |               |                              |                   |                             |
| 5                 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa | Gói thầu số 14: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công); cung cấp, lắp đặt thiết bị (phần bổ sung). | Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công); cung cấp lắp đặt thiết bị được bổ sung theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. | 15.501,7                  | Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | Không quá 45 ngày                   | Quý II/2024                         | Trọn gói      | 120 ngày                     | Không áp dụng     | Không thực hiện             |
| 6                 |                                                                                    | Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị (phần bổ sung).                                                     | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị được bổ sung theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.                                                    | 166,1                     |                                                                                     | Chỉ định thầu rút gọn trong nước                                 |                               | Không quá 05 ngày                   | Quý II/2024                         | Trọn gói      | 120 ngày                     | Không áp dụng     | Không thực hiện             |
| Tổng giá gói thầu |                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | 15.971,0                  |                                                                                     |                                                                  |                               |                                     |                                     |               |                              |                   |                             |

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá các gói thầu số 14, số 15 bao gồm 1,763% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 14.