

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng 7 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị công trình của khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 16/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị công trình của khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới tại Tờ trình số 40/TTr-BQL ngày 19/6/2020 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3844/SKHĐT-TĐ ngày 06/7/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị công trình của khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới, với các nội dung sau:

1. Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 04 gói thầu.

2. Nội dung các gói thầu: *(Chi tiết có Phụ lục kèm theo).*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

1. Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm triển khai thực hiện trình tự các bước

công việc theo đúng quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu và pháp luật có liên quan đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình liên quan đến các gói thầu được phê duyệt. Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 4 (thi công xây dựng công trình).

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT; Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa và các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các công việc đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN. (389.2020)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Quyền**

**Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị công trình**  
**của khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới**

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày            tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

| Số TT | Tên gói thầu                                           | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn                                                                          | Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng                           |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|       | <b>TỔNG SỐ</b>                                         | <b>1.783,3</b>            |                                                                                    |                                                   |                                     |               |                                                        |
| 1     | Gói số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu                     | 6,5                       | Nguồn sự nghiệp kinh tế bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của đơn vị. | Chỉ định thầu                                     | Quý III/2020                        | Trọn gói      | 20 ngày                                                |
| 2     | Gói số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 49,9                      |                                                                                    | Chỉ định thầu                                     | Quý III/2020                        | Trọn gói      | 02 tháng                                               |
| 3     | Gói số 3: Thẩm định giá                                | 10,0                      |                                                                                    | Chỉ định thầu                                     | Quý III/2020                        | Trọn gói      | 10 ngày                                                |
| 4     | Gói số 4: Thi công xây dựng công trình                 | 1.716,9                   |                                                                                    | Chào hàng cạnh tranh; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ  | Quý III/2020                        | Trọn gói      | 02 tháng + Thời gian bảo hành công trình theo quy định |

**Ghi chú:**

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh (không bao gồm chi phí dự phòng).
- Các gói thầu 1, 2, 3 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Gói thầu số 4 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.