

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

**Dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà thư viện, nhà hội trường A7, nhà ký túc xá B1
và các công trình phụ trợ của Trường THPT chuyên Lam Sơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1695/QĐ-UBND ngày 25/5/2021, số 2674/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà thư viện, nhà hội trường A7, nhà ký túc xá B1 và các công trình phụ trợ của Trường THPT chuyên Lam Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp nhà thư viện, nhà hội trường A7, nhà ký túc xá B1 và các công trình phụ trợ của Trường THPT chuyên Lam Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5604/TTr-STC ngày 20/9/2023 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà thư viện, nhà hội trường A7, nhà ký túc xá B1 và các công trình

phụ trợ của Trường THPT chuyên Lam Sơn; của Trường THPT chuyên Lam Sơn tại các Tờ trình số 225/TTr-THPTCLS ngày 01/8/2023 và số 231/TTr-THPTCLS ngày 14/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà thư viện, nhà hội trường A7, nhà ký túc xá B1 và các công trình phụ trợ của Trường THPT chuyên Lam Sơn;
- Chủ đầu tư: Trường THPT chuyên Lam Sơn;
- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THPT chuyên Lam Sơn, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa;
- Thời gian: khởi công ngày 02/8/2021; hoàn thành ngày 26/8/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư	Giá trị quyết toán
Tổng số	7.936.993	7.790.789
- Chi phí xây dựng	6.792.602	6.747.105
- Chi phí quản lý dự án	204.524	202.503
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	810.493	798.350
- Chi phí khác	129.374	42.831
- Chi phí dự phòng	0	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện		
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	7.936.993	7.790.789	5.600.000	2.190.789
Vốn ngân sách nhà nước	7.936.993	7.790.789	5.600.000	2.190.789

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	7.790.789			
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	7.790.789			
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	7.790.789	
Vốn ngân sách nhà nước	7.790.789	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 01/8/2023:

Tổng nợ phải trả: 2.190.789.000 đồng; trong đó:

- Công ty cổ phần Thương mại Phụng Vân: 1.649.273.000 đồng;
- Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa: 10.489.000 đồng;
- Công ty TNHH XD đầu tư và phát triển Hùng Phát: 60.837.000 đồng;
- Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Biển Đông: 8.087.000 đồng;
- Công ty TNHH xây dựng Hồng Đức TH: 223.000.000 đồng;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 131.627.000 đồng;
- Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa: 36.600.000 đồng;
- Trường THPT chuyên Lam Sơn: 70.876.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Trường THPT chuyên Lam Sơn	7.790.789	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư (Trường THPT chuyên Lam Sơn) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Lưu: VT, CN.
- (QT-M101)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng