

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Công trình: Trạm Kiểm lâm Thôn Nửa  
thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐCP ngày 06/4/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công của Chính phủ; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4554/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trạm Kiểm lâm Thôn Nửa thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông; số 3071/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trạm Kiểm lâm Thôn Nửa thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông; số 4936/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm Kiểm lâm Thôn Nửa thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4961/STC-ĐT ngày 13/9/2022 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, công trình Trạm Kiểm lâm Thôn Nửa thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông ngày 12/9/2022); của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tại Tờ trình số 34/TT- BTPL ngày 10/5/2022.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, công trình Trạm Kiểm lâm Thôn Nửa thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Trạm Kiểm lâm Thôn Nửa thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

- Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công - hoàn thành (thực tế): Ngày 23/10/2020 - 31/12/2021.

### Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án	Thực hiện		
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
	<b>Tổng số</b>	<b>4.923.172.000</b>	<b>4.816.279.000</b>	<b>4.431.000.000</b>	<b>385.279.000</b>
1	Vốn đầu tư công	4.923.172.000	4.816.279.000	4.431.000.000	385.279.000
1.1	Vốn ngân sách Nhà nước	4.923.172.000	4.816.279.000	4.431.000.000	385.279.000
	Ngân sách địa phương (nguồn vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm của tỉnh)	4.923.172.000	4.816.279.000	4.431.000.000	385.279.000

2. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	<b>Tổng số</b>	<b>4.923.172.000</b>	<b>4.816.279.000</b>
1	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	184.611.000	184.611.000
2	Xây dựng + bảo hiểm	4.075.900.000	3.931.168.000
3	Thiết bị		135.916.000
4	Quản lý dự án	117.227.000	116.283.000
5	Tư vấn	422.966.000	417.945.000

TT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
6	Chi phí khác	55.632.000	30.356.000
7	Dự phòng	66.835.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (nếu có)		Giao đơn vị khác quản lý (nếu có)	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>4.816.279.000</b>			
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	4.816.279.000			
2. Tài sản ngắn hạn (tài sản lưu động)				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

### **Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư (Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông):

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư tiểu dự án là:

*Đơn vị tính: đồng*

	Nguồn	Số tiền	Ghi chú
	<b>Tổng số</b>	<b>4.816.279.000</b>	
1	Vốn đầu tư công	4.816.279.000	
1.1	Vốn ngân sách Nhà nước	4.816.279.000	
	Ngân sách địa phương (nguồn vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm của tỉnh).	4.816.279.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 06/9/2022:

**Tổng nợ phải thu: 0 đồng**

**Tổng nợ phải trả: 385.279.000 đồng**

- Công ty Cổ phần Xây dựng Miền Tây 225.202.000 đồng
- Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 179 Thanh Hóa: 24.580.000 đồng
- Công ty TNHH Tư vấn và quy hoạch Thanh Hóa: 6.300.000 đồng
- Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 98.841.000 đồng

- Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông: 26.920.000 đồng
- Phòng kinh tế - hạ tầng thuộc UBND huyện Bá Thước: 3.436.000 đồng

(Các khoản phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản : Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính : Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	Tài sản ngắn hạn (tài sản lưu động)
<b>Tổng</b>	<b>4.816.279.000</b>	
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông	4.816.279.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về sự phù hợp, tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán theo quy định của pháp luật; thực hiện hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NN.

(MC91.09.22)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Giang**