

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp đường giao thông
liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn
(Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4
năm 2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26
tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi
công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30
tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây
dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm
2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1122/QĐ-UBND ngày
06/4/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 4099/QĐ-UBND ngày
03/11/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và số 2153/QĐ-UBND
ngày 28/5/2024 phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp
đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Chương trình
mục tiêu giảm nghèo bền vững);*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4537/TTr-SXD
ngày 16 tháng 6 năm 2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp đường
giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Chương trình mục
tiêu giảm nghèo bền vững).*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã
Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “Từ năm 2022 - 2024” thành “Từ
năm 2022 - 2025”.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND
ngày 06/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn (Chủ đầu tư), Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung trình thẩm định và phê duyệt.

- Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu có liên quan thuộc dự án; trong đó, Chủ đầu tư căn cứ thời gian thực hiện dự án được phê duyệt, thời gian cần thiết thực hiện phần khối lượng còn lại và trách nhiệm của các bên được quy định tại hợp đồng đã ký làm cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng các gói thầu, đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2025.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VHXXH_{30a07}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng