

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v thực hiện Dự án đường giao
thông nội bản Mùa Xuân, xã Sơn
Thủy, huyện Quan Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa;
- UBND xã Sơn Thủy.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1236/BQLDA-KTTĐ ngày 29/4/2026 của Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa (chủ đầu tư) về việc cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đường giao thông nội bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn. Sau khi xem xét báo cáo của Sở Tài chính tại Văn bản số 5616/STC-TĐ ngày 20/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát, đánh giá cụ thể tình hình thực hiện dự án, tham mưu phương án dừng thực hiện và quyết toán dự án, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (gửi qua Sở Tài chính) **trước ngày 05/6/2026**.

2. Trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư, giao Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 12/6/2026** việc dừng thực hiện và quyết toán dự án, đảm bảo theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm