

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 15/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu du lịch Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 3334/SKHĐT-TĐ ngày 27/5/2021 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị thực hiện dự án: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2); của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1811/TTr-SVHTTDL ngày 20/5/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị thực hiện dự án: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc chuẩn bị thực hiện dự án thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 06 (sáu) gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Chủ đầu tư (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; trong đó, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 (Tư vấn khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đâu Thanh Tùng

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	244,395	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT các gói thầu.	112,790		Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	90 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.	3.990,389		Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2021	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công cắm mốc cọc ranh giới.	6,893		Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	10 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.	408,062		Chỉ định thầu	Quý III/2021	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định giá thiết bị.	50,000		Chỉ định thầu	Quý III/2021	Trọn gói	15 ngày
	Cộng	4.812,529					

*** Ghi chú:**

- Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 15/5/2021.
- Gói thầu số 03 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Các gói thầu số 01, 02, 04, 05 và 06 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2, Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.