

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông QL.1A nối QL.217 kéo dài, huyện Hà Trung.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Hà Trung.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 328/TTr-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Hà Trung về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương và gia hạn thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông QL.1A nối QL.217 kéo dài, huyện Hà Trung. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 540/SKHDT-CNDV ngày 25/01/2022 (*kèm theo ý kiến tham gia của các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 540/SKHDT-CNDV ngày 25/01/2022, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh hướng tuyến Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến QL1A nối Quốc lộ 217 kéo dài như đề xuất của UBND huyện Hà Trung tại Tờ trình số 328/TTr-UBND ngày 30/12/2021; giao UBND huyện Hà Trung lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định (trong đó, đối với đoạn tuyến bổ sung cần lựa chọn các hạng mục đầu tư phù hợp, đảm bảo hiệu quả đầu tư và không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt).

2. Trên cơ sở báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư do UBND huyện Hà Trung lập, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan, tổ chức thẩm định điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình phê duyệt theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- CVP, PCVP Nguyễn Văn Chiến;
- Các Sở: XD, GTVT, TNMT, TC;
- Lưu: VT, CN (H'5.054).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm