

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

Số: ~~4174~~ /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày ~~27~~ tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành,
công trình: Đài Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình; Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đài chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam của Chủ tịch UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4457/STC-ĐT ngày 21/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành, công trình: Xây dựng Đài Chiến thắng của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Địa điểm xây dựng: Xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian khởi công, hoàn thành:

- Khởi công: Ngày 03/5/2015.

- Hoàn thành: Ngày 14/7/2015.

Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
(1)	(2)	(3)	(4)
Tổng số :	4.250.071.000	3.525.220.000	724.851.000
Ngân sách tỉnh	3.750.071.000	3.025.220.000	724.851.000
Nguồn vốn Bộ Quốc phòng hỗ trợ	500.000.000	500.000.000	

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
(1)	(2)	(3)
Tổng số	4.324.000.000	4.250.071.000
- Xây dựng	3.806.600.000	3.806.300.000
- Chi phí QLDA	88.500.000	79.793.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	339.900.000	311.700.000
- Chi khác	71.000.000	52.278.000
- Chi phí dự phòng	18.300.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giá đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tổng số			4.250.071.000	
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			4.250.071.000	
- Tài sản ngắn hạn				

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

* Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)
Tổng số:	4.250.071.000	
Ngân sách tỉnh và Bộ quốc phòng hỗ trợ 500,000,000 đồng	4.250.071.000	

Handwritten signature

* Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a. Tổng nợ phải thu:	2.795.000	đồng
Trung tâm kiểm định chất lượng XD - Sở Xây dựng	2.795.000	đồng
b. Tổng nợ phải trả:	727.646.000	đồng
Công ty TNHH DVTM Xuân Hưng	612.397.000	đồng
Công ty CP TVXD&PTTN Vinasean	39.400.000	đồng
Công ty CP TVTK DT&XD Hưng Thịnh	6.900.000	đồng
Công ty CP TMXD &DL Lam Sơn	43.371.000	đồng
Bộ CH Quân sự tỉnh Thanh Hóa	25.578.000	đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
(1)	(2)	(3)
UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa	4.250.071.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa (Chủ đầu tư); thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
 - Lưu: VT, VX (2).
- QĐ50/2016/N10b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Quyền